













FACULTAD DE NEGOCIOS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
 
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR 
ORDENES PARA CONTROL DE OPERACIONES EN LA 
EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERU S.A.C. 
OLMOS 2016” 
 
Tesis para optar el título profesional de: 
Contador Público 
 
CPC Julio Sánchez de la Puente   
 
Cajamarca – Perú 
2016 
Autores: 
Bach. Jose Enrique Infante Quispe 
Bach. Eduardo Rafael Plasencia Rodriguez 
 
Asesor: 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. ii 
 
APROBACIÓN DE LA TESIS 
 
El asesor y los miembros del jurado evaluador asignados, APRUEBAN la tesis desarrollada por los 

































Mg. Lic. Miguel Angel Macetas  Hernández 
JURADO 
  
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL 
PERU S.A.C. OLMOS 2016” 
 
 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 










A Dios, nuestro Señor por ser el gran Arquitecto de mi vida, 
concediéndome la fortaleza necesaria para continuar rumbo 
al horizonte planteado, permitiéndome romper las barreras 
que se me presentaron, iluminando mis pasos, mi mente y mi 
corazón. 
A mi padre en el cielo, mi madre, hermanos, familiares y 
amigos por su apoyo incondicional, valioso, desinteresado y 
silencioso que me han brindado estos años de completa 
alegría y triunfos, alimentando aquella semilla que estimula 
mi vida, orientándome a ser cada día mejor. 
A mi esposa e hijos, que son el motor de mi inspiración, su 
amor, afecto y apoyo constante dieron sentido a mi vida y 




A Dios, a quien le debo todo, por ser el gran piloto de 
conducir mi vida, A mi madre en el cielo, mi padre y 
hermanos, por haberme dado la herencia más preciada: 
la educación; por sus consejos, por su inmenso valor 
moral y espiritual, por su motivación constante y confianza 
que me han permitido ser persona de bien. 
A mi esposa y mis dos hijas, quienes son mi inspiración, 
por acompañarme en todo momento brindándome su 
apoyo, afecto y convertirse en una motivación más para 
seguir adelante con mis metas. 
A mis familiares y amigos por sus lecciones de vida y 




 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 











A Dios, por permitirnos alcanzar una meta más, en nuestras vidas. 
A nuestros padres, que nos inculcaron una formación integral desde la niñez, ser alguien que transita 
por la vida, con la frente en alto. 
A nuestras familias, por estar siempre a nuestro lado, ser el apoyo espiritual e incondicional, que 
empujan nuestro ser, para lograr este nuevo desafío. 
A nuestros profesores, por los conocimientos y enseñanzas impartidas, quienes con su dedicación 



















 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. v 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
Contenido 
APROBACIÓN DE LA TESIS ........................................................................................................ii 
DEDICATORIA .............................................................................................................................iii 
AGRADECIMIENTO .....................................................................................................................iv 
ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................................v 
ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................vi 
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. viii 
RESUMEN .....................................................................................................................................x 
ABSTRACT ..................................................................................................................................xi 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................1 
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO..............................................................................................5 
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA ............................................................................................... 36 
CAPÍTULO 4. DESARROLLO ................................................................................................. 43 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS.................................................................................................. 70 
CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN ...................................................................................................... 78 
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 80 
RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 81 
REFERENCIAS ........................................................................................................................... 86 










 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. vi 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
  
Tabla 1. Operacionalización de variables  
Tabla 2. Instrumentos de recolección de datos 
Tabla 3. Técnicas e instrumentos para aplicar 
Tabla 4. Calificación y resultados de la Variación del Costo 
Tabla 5. Calificación y resultados de la Variación del Programa 
Tabla 6.  Opinión para implementar un sistema de costos en la empresa Drillex International 
Perú SAC, Olmos 2016  
Tabla 7. Conocimiento de identificación, registro y valoración de los materiales directos 
para la construcción de pozos tubulares, en la empresa Drillex International Perú 
SAC, Olmos 2016. 
Tabla 8.  Conocimiento de identificación, registro y valoración de los costos de mano de 
obra directa para la construcción de pozos tubulares, en la empresa Drillex 
International Perú SAC, Olmos 2016. 
Tabla 9.  Conocimiento de identificación, registro y valoración de los costos indirectos para 
la construcción de pozos tubulares, en la empresa Drillex International Perú SAC, 
Olmos 2016. 
Tabla 10. Forma de calcular el total de los costos para la construcción de pozos tubulares, 
en la empresa Drillex International Perú SAC, Olmos 2016. 
Tabla 11. Oportunidad de intervención de la logística para atender los materiales para la 
construcción de pozos tubulares, en la empresa Drillex International Perú SAC, 
Olmos 2016. 
Tabla 12. Opinión de control de los materiales directos, en la empresa Drillex International 
Perú SAC, Olmos 2016. 
Tabla 13. Utilización de instrumentos para controlar los materiales directos, en la empresa 
Drillex International Perú SAC, olmos 2016. 
Tabla 14. Opinión de control de la mano de obra directa, en la empresa Drillex International 
Perú SAC, olmos 2016. 
Tabla 15.  Utilización de instrumentos para controlar la mano de obra directa, en la empresa 






























 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. vii 
 
Tabla 16. Opinión de control de los  costos  indirectos,  en la empresa Drillex International 
Perú SAC, Olmos 2016. 
Tabla 17. Utilización de instrumentos  para controlar  los costos indirectos, en la empresa 
Drillex International Perú SAC, Olmos 2016. 
Tabla 18. Cálculo del costo total real de los proyectos, en la empresa Drillex International 
Perú SAC, Olmos 2016. 
Tabla 19. Cálculo  de  variación  del  costo  de  los  proyectos,   en  la  empresa  Drillex 
International Perú SAC, Olmos 2016. 
Tabla 20. Conocimiento  de  evaluación  de  avances  parciales  de  los proyectos, en la 


























 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. viii 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1.  Representación de tres conceptos 
Figura 2. Aspectos a considerar para diseñar, desarrollar e implementar un sistema de 
información de costos 
Figura 3.  Sistema de Costos por Órdenes de Producción 
Figura 4.  Orden de Producción 
Figura 5.  Registro u Hojas de Costos 
Figura 6.  Registro de requisición de materiales 
Figura 7.  Registro de Hoja de Tiempo de Mano de Obra 
Figura 8.  Control de costos en sus tres elementos 
Figura 9.  Organigrama Estructural 
Figura 10. Flujograma de procesos de la actividad de perforación de pozos tubulares 
Figura 11. Chip tray con muestras cuttings o fragmentos de roca recolectadas para ser 
analizadas 
Figura 12. Diagrama o diseño del pozo 
Figura 13. Herramientas de Perforación – Triconos  
Figura 14. Proceso de perforación del pozo tubular con triconos 
Figura 15. Instalación de Cassing 
Figura 16. Tubería o cassing del tipo ranura continua 
Figura 17. Tubería o cassing del tipo ranura puentesillo 
Figura 18. Tubería ciega de 16” 
Figura 19. Colocación de Grava en la zona anular del pozo (entre la pared del terreno 
natural y parte exterior de la tubería) 
Figura 20.  Aqua Clear, disolvente para limpieza de pozo 
Figura 21. Esquema de sondaje de aire reverso con cabezal de tricono. Muestra flujo de 
aire comprimido de las barras de doble pared. 
Figura 22. Herramienta wsab para lavado y desarrollo del pozo 
 



























 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. ix 
 
Figura 23. Bipper, instrumento para medir nivel de agua 
Figura 24. Instalación de cámara para verificar estado del pozo 
Figura 25. Pozo culminado para bombear agua para riego de terrenos de cultivo 
Figura 26. Propuesta de implementación sistema de costos por órdenes 
Figura 27. Orden de trabajo 
Figura 28. Requerimiento de materiales 
Figura 29. Nota de Entrada a Almacén 
Figura 30. Requisición de materiales 
Figura 31. Kardex-en unidades físicas 
Figura 32. Registro/Hoja de Tiempo de Mano de Obra 
Figura 33. Registro de Costos Indirectos 
Figura 34. Registro u hoja de costos del Trabajo  
Figura 35. Hoja de cálculo para evaluar la gestión del servicio y desempeño 





































 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 









Muchas empresas en nuestro país, dedicadas a desarrollar actividades de construcción, no tienen 
implementado un sistema de costos, que les permita determinar con mayor exactitud un costo real 
y adecuado, obteniendo como resultado una utilidad más acorde con la realidad institucional. 
Drillex International Perú SAC, es una empresa constructora de procedencia australiana, 
con más de 25 años de experiencia en el rubro de perforación de pozos tubulares y desde su 
instalación en nuestro país, presentó propuestas técnicas a muchas organizaciones del sector 
minero y agroindustrial, tal es así que a partir de enero del 2016, firmó contrato con Agrícola Chapi 
para la construcción de pozos tubulares de agua profunda en Olmos. El agua que se extraerá servirá 
para el riego del mix de cultivos de uvas, paltas, espárragos, maíz, algodón, entre otros, en un total 
de 1 000 Hás. 
La presente investigación, tiene como finalidad proponer a la empresa en estudio la 
implementación de un sistema de costos por órdenes que para el caso será por Proyecto, la cual le 
permitirá identificar y controlar los costos que incurren en el proceso constructivo en los tres 
elementos del costo, de manera que permita establecer las pautas para calcular una rentabilidad 
más realista, eficiente y productiva; al mismo tiempo sirva de base para controlar las operaciones y 
evaluar la gestión del servicio y desempeño de cada orden de trabajo o servicio, logrando adoptar 
las medidas necesarias para la toma de decisiones referente a costos para futuros presupuestos o 
propuestas económicas. 
Para conocer el proceso constructivo de los pozos tubulares de agua profunda y de costeo 
de las mismas, se utilizó instrumentos de recolección de datos, como: aplicación de encuestas al 
personal técnico y administrativo de la empresa, se realizó análisis de documentos sobre los 
procedimientos de la actividad de perforación, propuestas técnico-económicas presentadas a los 
clientes, entre otros y observación directa y a través de videos al proceso constructivo y logístico, lo 
que permitió realizar un análisis descriptivo, claro y objetivo de la realidad administrativa y operativa, 
con este punto de partida, se propuso la implementación de un sistema de costeo por órdenes de 
acuerdo a la naturaleza y características de la organización. 
Por lo tanto, se concluye que con la propuesta de implementación de un sistema de costos 
por órdenes va a mejorar el control de las operaciones en la perforación de pozos tubulares de agua 
profunda. 
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Many companies in our country develop construction activities have not implemented a cost system, 
allowing them accurately to determine a real and proper cost, resulting in a more consistent with the 
institutional reality utility. 
Drillex International Peru SAC, is a construction company of Australiana origin, with 25 years 
of experience in the field of tubular well drilling and since its installation in our country, it presented 
technical proposals to many organizations in the mining and agro-industrial sector, so much so that 
since January 2016, he signed contract with the Agricola Chapi for the construction of deep tube 
wells in Olmos. The water extracted will be used for the irrigation of the mix of cultivation of grapes, 
avocados, asparagus, corn, cotton, among others, in a total of 1000 hectares. 
The present investigation aims to propose to the company to study the implementation of a 
cost system for orders, a project;  it will allow you to identify and control costs that are incurred in the 
construction process in the three elements of the cost, so much so it establishes guidelines to 
calculate a more realistic,  efficient and productive profitability; at the same time it provides the basis  
to control operations and evaluate the management of the service and the performance of each order 
of work or service, achieving the necessary measures for making decisions concerning  to costs for 
future budget or economic proposals. 
To know the constructive process of the tubular wells of deep water and costing of the same, 
we used data collection instruments, as: implementation of surveys to technical and administrative 
staff of the company, it was made with an analysis of the documents on the procedures of the drilling 
activity, technical proposals-economic submitted to customers, among others and direct observation 
and through videos in a constructive process and logistical support, it  allowed to make a descriptive 
analysis, clear and objective of the administrative reality and operational, with this investigation 
proposed the implementation of a costing system by orders according to the nature and 
characteristics of the Organization. The refore, this investigation concludes that with the proposal for 
implementation of a cost system by orders, it going to improve the control of the operations in the 
drilling of boreholes of deep water.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
Partiendo de la premisa, que conocer el valor del costo total de la producción de bienes o 
servicios de un periodo o ejercicio económico, no es suficiente información para la toma de 
decisiones y menos aún si los resultados del periodo, han originado pérdidas, de allí se 
formula las siguientes interrogantes: ¿Cómo saber si un producto está siendo rentable o no 
al momento de su venta?, o si alguna orden o grupo de órdenes están generando beneficios 
económicos o no. ¿A caso los costos reales son coherentes o son controlados con los costos 
presupuestados o cotizados a los clientes?.  
La contabilidad de costos, es indispensable para determinar el costo de los bienes 
producidos o servicios prestados, sustentándose con la implementación de un sistema 
contable de costos (Torres, 2013), de igual manera la contabilidad de costos tiene por objeto 
determinar el costo y el control de las operaciones (Flores, 2011); por esta razón en un mundo 
competitivo y globalizado como el de hoy, no tener un sistema de costeo adecuado, que 
permita describir los lineamientos de un método eficiente, representa para las empresas del 
mundo en general, una gran debilidad, siendo necesario que estas sean capaces de 
cuantificar sus costos con una tolerable exactitud y utilizar los recursos con sensatez. Tal es 
el caso de Bechtel Group, Inc, (Horngren, Datar y Rajan, 2012) empresa estado unidense 
dedicado al rubro global de ingeniería, construcción y gestión de proyectos. Es por ello que 
es de vital importancia solucionar la problemática no sólo de esta empresa en particular, sino 
de muchas firmas de nuestra patria que mantienen el prototipo de emplear sistemas contables 
con el objetivo de controlar los costos y brindar información a los diferentes usuarios 
interesados.  
Hay que poner particular énfasis en que toda organización que busque la excelencia 
debe considerar el diseño y desarrollo de sistemas de información confiables, oportunos y 
relevantes como uno de los factores claves del éxito.  Como lo expresó Albert Einstein ‘Si 
buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo’, considerando lo anterior en el 
mundo muchas compañías tienen implementando sus sistema de costos para determinar el 
costo real de su producción (García, 2014). ¿Por qué la empresa en estudio debe sentirse 
ajeno e estos cambios de la realidad?, donde todo negocio busca rendimientos óptimos tanto 
para ella, como para sus colaboradores. 
Según los datos recogidos y analizados se determinó, que la empresa no es lo 
suficientemente eficiente, debido a que no tiene un sistema de costeo por órdenes 
estructurado e implementado, lo que no permite lograr niveles apropiados en la utilización de 
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materiales en los proyectos, debido a que el ingeniero residente durante el proceso 
constructivo de perforación de los pozos tubulares; los solicita de acuerdo a su cronograma 
de ejecución, sin mediar aprobación y verificación de su uso; por consiguiente la empresa no 
dispone de documentos donde registrar las horas efectivas laboradas por los colaboradores 
y una correcta utilización y distribución de los equipos que son asignados y distribuidos a la 
construcción de cada pozo tubular, por carecer de métodos de control y una inadecuada 
gestión de procesos y procedimientos administrativos en las operaciones. 
Para la construcción de uno de los pozos, el residente y supervisor del proyecto, 
tuvieron que renunciar por razones remunerativas, paralizando la obra hasta la contratación 
de nuevos ingenieros, para la dirección técnica de las mismas, repercutiendo en el incremento 
de costos por pago de horas ociosas al personal y equipos paralizados. 
Las causas que originan la problemática actual, radica en que la información contable 
de los costos y gastos asumidos para la construcción de los pozos, se encuentra en forma 
global, no se tiene definido por cada unidad, solo se tienen como referencia sus presupuestos.  
Algo más, la empresa no utiliza información de costos para la toma de decisiones y el control 
de los mismos, percibiendo dos grandes problemas, el primero se amolda a la necesidad de 
controlar oportunamente el uso de los recursos y el segundo, es no tener un sistema 
adecuado de vigilancia y control; de igual manera, no dispone de un programa y políticas 
contables que toleren medir, verificar y comparar la utilización efectiva de los recursos. 
De continuar así se pronostica que la empresa al no tener un sistema de costos por 
órdenes, no aprovecha al máximo los recursos con la que se dispone para las operaciones; 
de la misma manera, al no tener un control de las actividades, los niveles de rentabilidad 
serán mínimos e inclusive se podrían hasta obtener pérdidas económicas. 
Para solucionar la problemática presentada, se debe tener en cuenta como control de 
pronóstico que, a partir de la propuesta de un sistema de costos por órdenes, obtener un 
control eficaz y eficiente de los recursos en las operaciones, con lo que se mejora el costo del 
servicio y una mayor rentabilidad.  Para ello, se utiliza la contabilidad de costos, para vigilar 
el control de los recursos y la toma de decisiones, aportando un abanico de alternativas 
razonables que esté orientado a la planificación, programación, control y optimización de los 
recursos y su utilización efectiva, surgiendo de esta manera la imperiosa necesidad de 
combinar una serie de herramientas de gestión empresarial para lograr los objetivos 
económicos y una considerable mejora en los beneficios del negocio.  
1.2. Formulación del problema 
¿De qué manera la propuesta de un sistema de costos por órdenes mejora el control de las 
operaciones en la Empresa Drillex International Perú SAC, Olmos 2016? 
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1.3. Justificación 
Justificación teórica:  
Para la elaboración del presente estudio de investigación se utilizarán teorías científicas que 
corresponden a las Ciencias Contables, en su rama Contabilidad de Costos, las cuales serán 
aplicadas para la elaboración del marco teórico y conceptual, para la demostración, 
aprobación de la hipótesis y para realizar un análisis teórico y científico de los aspectos que 
se necesitan para proponer la implementación de un sistema de costos por órdenes para el 
control de las operaciones en la empresa Drillex International Perú SAC. 
Desde un punto de vista teórico, en el presente trabajo se investiga los factores que 
no se tienen en cuenta y la importancia del sistema de costeo por órdenes para el control de 
las operaciones de una empresa dedicada a la construcción de pozos tubulares de agua 
profunda y la respectiva asignación de los costos en sus tres elementos, con la finalidad de 
determinar con razonabilidad y mayor exactitud su costo real; permitiendo además, adoptar 
las medidas correctivas para lograr una mejora continua de los procesos, suministrando 
información precisa, confiable y sobre todo satisfaga las necesidades de la administración 
para obtener excelentes rendimientos, que pueda repercutir en el incremento de su valor, 
fomentando y asegurando la base primordial de su crecimiento. 
Justificación aplicativa o práctica: 
Con el presente estudio de investigación se propone a la empresa implementar un 
sistema de costos por órdenes, la cual será una herramienta útil que le permitirá mejorar el 
control de sus actividades operativas, alcanzando mayor índice de rentabilidad y finalmente 
la toma de decisiones oportunas, para poder orientar y reorientar los recursos involucrados 
en la consecución de los objetivos planificados. 
Justificación Valorativa: 
El presente estudio de investigación será de mucha utilidad para el área de 
Operaciones de la empresa en estudio, ya que permitirá evaluar la gestión del servicio y del 
desempeño de cada proyecto ejecutado. 
Justificación Académica: 
Nos permitirá ampliar nuestros conocimientos, capacidades y habilidades sobre la 
contabilidad de costos aplicando el sistema de costeo por órdenes orientado a pozos 
tubulares de agua profunda, sobre todo para obtener el Título Profesional de Contador 
Público, y que servirá como herramienta o antecedentes para otros estudios de investigación 
y base para publicaciones científicas. 
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1.4. Limitaciones 
La obtención de información contable y administrativa, es un gran obstáculo, debido al recelo 
y temor que en algún momento llegue a poder de empresas de la competencia, ya que son 
empresas transnacionales y son mínimas las firmas societarias, que se dedican a labores de 
perforación con reverse circulation (RC), pozo inundado, diamantina, piezómetro exploratorio. 
Una de las limitaciones fue recolectar los documentos necesarios y útiles para realizar 
el presente estudio de investigación, ya que se solicita con demasiada anticipación, y éstas 
deben tener la aprobación del área respectiva. 
Otra limitación, fue el ingreso de los investigadores al centro de operaciones en 
Olmos, por razones que se tiene que realizar exámenes médicos pre ocupacionales, charlas 
inductivas y otros trámites administrativos, hasta obtener el fotocheck de ingreso y sobretodo, 
tener la justificación de ingreso, por lo que no somos personal de operaciones de la empresa; 
para poder conseguir evidencias fotográficas de la zona de trabajo, realizar las encuestas al 
personal que labora directamente en la perforación de los pozos, etc. Por lo que recurrimos a 
amistades que laboran en el centro de operaciones, para que se pueda realizar fuera de las 
horas de trabajo una vez que se encuentren en el campamento. 
Para registrar la información de materiales, mano de obra y otros costos que se 
utilizan en la construcción de los pozos tubulares no se tiene implementado formatos y solo 
tienen un profesional encargado de la contabilidad en oficina central.  
Pero, a pesar, de los inconvenientes que se presentaron, es muy importante 
desarrollar la presente tesis, por el valor que representa para la empresa, ya que permitirá 
mejorar el control de los costos de las operaciones en la empresa. 
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Proponer un sistema de costos por órdenes para mejorar el control de las operaciones 
en la Empresa Drillex International Perú SAC, Olmos 2016. 
1.5.2. Objetivos específicos 
- Describir la gestión administrativa, operativa y de costeo actual en la empresa Drillex 
International Perú SAC, Olmos 2016. 
- Determinar el proceso de cálculo de los costos reales para mejorar la evaluación de 
la gestión del servicio en la Empresa Drillex International Perú SAC, Olmos 2016. 
- Establecer el proceso de la orden de trabajo para mejorar la evaluación del 
desempeño en la Empresa Drillex International Perú SAC, Olmos 2016. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
a) Antecedentes 
Para la ejecución de la presente investigación, fue preciso y necesario revisar material 
bibliográfico de publicaciones, tesis de grado y otras, las cuales tienen relación con el tema 
en estudio, más no las empresas presentan las mismas características por dedicarse a 
actividades diferentes, pero que sirven como referencia por la metodología que se utilizó para 
determinar los costos de producción por órdenes o Proyecto, mencionando las siguientes:  
Beltran (2014), concluye que: se determinó que la implementación de un sistema de 
costos por órdenes de producción en las empresas tiene incidencia sobre la determinación 
del costo de producción; el sistema ejerce un control específico sobre los elementos de 
costos, las operaciones de producción, y horas máquina consumidas por el producto. 
Goicochea (2014). Concluye que, con la implementación de un sistema de costos, la 
Empresa manufacturera de envases industriales SAC, optimiza el uso de sus recursos, 
asignando los costos indirectos de manera adecuada, confiable y real, por lo que el costo de 
ventas se ve disminuido, mejorando de esta manera su utilidad, que se refleja en una mejor 
posición económica-financiera de la empresa; al mismo tiempo al implementar el sistema de 
costos por órdenes se analiza todos los elementos del costo, mejorando el control sobre estos 
y el sistema de costos por órdenes, suministra datos confiables de cada uno de los elementos 
de un producto, además de herramientas de control y planeación que permitan evaluar 
eficientemente la situación económica-financiera de la empresa. 
Aguilar & Carrión (2013). Concluye que con respecto al planeamiento y control de los 
recursos empleados en cada orden de pedido, queda demostrado que con la aplicación de 
este sistema de costeo, es más eficaz y eficiente la información obtenida, quedando como 
base para posteriores órdenes de pedido; además, con la información obtenida por este 
sistema de costos y al compararlos con los costos procesados antes de la aplicación del 
sistema, ha evidenciado una disminución del 5.16%, en cuanto a la optimización del uso de 
los recursos en la empresa Fábrica de Sueños S.A.C. 
Valverde & Saldaña (2013).  Llega a la conclusión que con la implementación del 
sistema de costos por órdenes específicas permite mejorar la toma de decisiones al obtener 
información oportuna y real de los costos incurridos para la ejecución de la obra y con los 
resultados obtenidos después de la implementación del sistema de costos por órdenes 
especificas comparados con los resultados presupuestados por la empresa nos demuestran 
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que existían deficiencias en los cálculos de los costos, con lo cual demostramos la incidencia 
que tienen los mismos en la toma de decisiones.  
Florián & Fernández (2013). Concluye que en los resultados iniciales obtenidos se 
evidenció que la Empresa no cuenta con un adecuado control de recursos: materiales, 
personal y vehículos, para la eficiente prestación del servicio; información que al no existir no 
les permite llevar una contabilidad de costos, asimismo, que de los resultados obtenidos en 
la aplicación del punto de equilibrio se demuestra que la fijación de los precios para el servicio 
brindado es razonablemente adecuado, ayudando a la gestión y toma de decisiones por parte 
de la gerencia. 
Gallardo (2013), concluye que: con la implementación del sistema de costos por 
órdenes de producción, se ha logrado veracidad en la parte económica de la empresa, en el 
proceso productivo la empresa no tiene un control sobre los materiales utilizados, por lo tanto 
el desperdicio es uno de los causantes que el costo se encarezca.  Además la empresa Mogal, 
no da la importancia necesaria al control de los tres elementos del costo, lo cual es primordial 
dentro del proceso productivo y al realizar órdenes de producción de muebles, la empresa 
tiene una ventaja, ya que genera mayores utilidades en comparación de realizar en 
cantidades pequeñas, donde el costo es mayor y la rentabilidad disminuye 
considerablemente. 
Idrovo & Yunga (2013), llega a la conclusión que: el elemento humano no es 
controlado adecuadamente dando lugar a generación de tiempo ocioso e improductivo, 
generando incremento del costo de producción; no utiliza ninguna clase de documentación 
para controlar las adquisiciones y el uso que se da a los materiales; y al asignar los costos a 
los diferentes productos no toma en cuenta los costos indirectos de fabricación como 
depreciaciones, mantenimiento de maquinaria, seguridad y costo de servicios básicos. 
Aguirre & Mero (2013) Llega a la conclusión que: La principal falencia de la cosedora 
Samanta, radica que no cuenta con un sistema de costos por órdenes adecuado que le facilite 
conocer concretamente todos los recursos empleados en el proceso de producción, para así 
poder determinar el costo real unitario el calzado en cada línea que manufactura al mismo 
tiempo no existe un control estricto de materiales e insumos en el proceso de fabricación; 
tampoco una vez que se ha obtenido el producto final.  
Calua (2012). Nos da a conocer que al implementar el sistema de costeo por órdenes 
de trabajo, permitirá a la gerencia tener información de costos en forma ordenada y oportuna 
para evaluar la rentabilidad de cada servicio, al mismo tiempo que se convierte en una 
herramienta útil para la toma de decisiones y adoptar los cambios necesarios. 
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El común denominador de los estudios de investigación indicados en los párrafos 
anteriores, determina la importancia que se tiene en las organizaciones, de utilizar un sistema 
de costos por órdenes, de igual manera llevar un estricto control y uso adecuado del capital 
con lo que dispone y cuenta cada una de ellas, mejorando de esta manera los recursos con 
la implementación de este sistema de costeo. 
 
b) Bases teóricas 
 
1. COSTOS POR ORDENES 
 
1.1. Contabilidad de Costos 
La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad, que trata de la clasificación, 
contabilización, distribución, recopilación y presentación de los costos de una 
empresa; comprende el diseño y la operación de un método y sus respectivos 
procedimientos de costos, la determinación de costos por productos, departamentos, 
funciones, responsabilidades, actividades, etc. 
Horngren et al. (2012), nos menciona que:  
Para los sistemas de costeo introduce nuevos conceptos que son sus pilares: 
(1). Objeto de costos: Es cualquier bien para el cual se desea una 
medición de los costos, ejemplo una computadora imac, (2). Costos directos 
de un objeto de costo: Son los costos relacionados con un objeto de costeo 
específico, que se pueden atribuir a ese objeto de una manera 
económicamente factible, ejemplo costo de comprar la tarjeta principal de la 
computadora y (3). Costos indirectos de un objeto de costeo: Son los costos 
relacionados con un objeto de costeo en particular, que no se pueden atribuir 
a ese objeto de costeo de una manera económicamente factible; por ejemplo, 
los costos de los supervisores que vigilan productos múltiples. 
La expresión asignación de costos, es un término muy genérico para dicha 
asignación, ya sea que se trate de costos directos o indirectos, a un 
determinado objeto de costos. 
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El seguimiento de costos, es un término específico para la asignación de 
costos directos; la aplicación de costos se refiere a la asignación de costos 











FIGURA 1: Representación de tres conceptos 
Fuente: Horngren et al. (2012), p. 100 
 
Al hablar de la contabilidad de costos, Reyes (2012) sostiene que: 
Contabilidad de costos es el nombre que se da a un sistema ordenado de 
uso de principios de la contabilidad general para registrar los costos de 
explotación de una empresa, de tal manera que las cuentas que se llevan 
en relación con la producción, la administración y la venta, sirvan a los 
administradores para la determinación de costos unitarios y totales de los 
artículos producidos o servicios prestados, para lograr así una explotación 
económica, eficiente y lucrativa. (p. 197) 
En síntesis, como lo expresa el autor, la contabilidad de costos 
sistemáticamente registra los costes de producción en una empresa y le sirve a los 
directivos para determinar el costo total y unitario de un determinado producto con el 
objetivo de lograr beneficios futuros. 
Según García (2014), nos refiera sobre la contabilidad de costos, que:  
La contabilidad de costos es un sistema de información empleado para 







Asignación de costos 
Seguimiento de costos 
Aplicación de costos 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 9 
 
interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, 
distribución, venta, administración y financiamiento. (p.7) y como objetivos 
principales tenemos: 
- Generar información que permita a los diferentes niveles de dirección 
una mejor planeación, evaluación y control de sus operaciones. 
- Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de la 
empresa, propiciando el ingreso a procesos de mejora continua. 
- Contribuir en la elaboración de los presupuestos, en la planeación de 
utilidades y en la elección de alternativas, proporcionando información 
oportuna, e incluso anticipada, de los costos de producción, distribución, 
venta, administración y financiamiento. 
- Controlar los costos incurridos a través de comparaciones con costos 
previamente establecidos y, en consecuencia, descubrir ineficiencias.  
- Generar información que contribuya a determinar resultados por línea de 
negocios, productos y centros de costo.  
- Proporcionar información de costos en forma oportuna a la dirección de 
la empresa, para una mejor toma de decisiones. 
Es muy importante resaltar que:  
Las tres características de la contabilidad de costos y de la administración de 
costos son (1) El cálculo del costo de los productos, los servicios y otros objetos 
de costos; (2) La obtención de información para la planeación y el control, así 
como para la evaluación del desempeño; y (3) El análisis de la información 
relevante para la toma de decisiones (Horngren, et al. 2012, p. 51). 
Por lo mencionado anteriormente, la contabilidad de costos es una parte de 
la contabilidad que usa técnicas, métodos, reglas que permite registrar, acumular y 
generar información, de los costos en los que incurre una empresa, para la 
fabricación o elaboración de un bien o servicio y sirve a los Directivos, para lograr 
determinar el costo real y la información que se produce y registra, a su vez sirve 
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como base para realizar el control de las actividades y la toma de decisiones en 
forma oportuna y adecuada. 
Además la Contabilidad de costos permite identificar, definir, medir, reportar 
y analizar los diversos elementos de los costos, los cuales están asociados a la 
producción de bienes y servicios. La contabilidad de costos también mide el 
desempeño, la calidad de los productos y la productividad. 
Cuevas (2010), sostiene que:  
La contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los informes 
financieros, pues los costos del producto o del servicio tienen una importancia 
significativa en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda 
organización. La asignación de los costos es, también, básica en la 
preparación de los estados financieros. En general, la contabilidad de costos 
se relaciona con la estimación de los costos, los métodos de asignación y la 
determinación del costo de bienes y servicios. (p. 4) 
Pues de lo anteriormente citado, podemos indicar que si no se determina los 
costos de un producto con exactitud, los negocios en general no pueden establecer 
con claridad sus ingresos, debido a que se puede llegar a tener pérdida, una 
exagerada utilidad o hasta el extremo de perder al cliente. Pues los costos, son la 
fuente para poder determinar los Estados Financieros del negocio, de allí, que 
podemos saber cuál es la situación económica y financiera de un determinado periodo 
y a la vez, cual es la utilidad neta que se ha obtenido. 
Algo importante, según Horngren, et al. (2012), nos dice que: “La contabilidad 
de costos moderna parte de la perspectiva de que la recolección de la información de 
costos está en función de las decisiones gerenciales que se tomen” (p.4). 
Pues, en razón a las decisiones administrativas que adopten los directivos de 
la organización se puede administrar los recursos, decidir a cual proveedor adquirir 
los materiales o materia prima, que personal contratar, decidir que otros materiales y 
servicios son útiles para producir un determinado bien; de todo esto, registrar, 
acumular y asignar los costos, para proveer y recolectar información útil y necesaria, 
que pueda servir para el control de las actividades y permitir la toma de decisiones 
para retroalimentar estrategias gerenciales y los procesos de producción, que cada 
vez pueden ser más efectivos y productivos para la empresa. 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 11 
 
Chambergo (2012), nos menciona que:  
Un sistema de contabilidad de costos, es una forma de recolectar los costos 
de producción, de comercialización o de servicios, identificarlos con los 
productos o servicios o de distribuirlos entre los mismos, sino no hubiera 
sido posible su identificación inmediata y directa.  Lo que quiere decir que 
todos los costos incurridos en el proceso productivo u operativo, se tiene 
que clasificar en dos grupos de costos: costos directos y costos indirectos. 
La contabilidad de costos nos permite fijar con certeza los precios de 
venta, por un lado conocer su margen comercial, saber cuánto está 
destinado para financiar los gastos que no corresponden a los costos de los 
productos y por otro lado, establecer una adecuada política de control y de 
reducción de costos, permitiendo una correcta valuación de inventarios y 
una adecuada valoración de los elementos del costo. 
Si atendemos nuestra realidad y nuestros tiempos la contabilidad de costos 
debe integrarse a un sistema de información, la cual es indispensable para la gestión 
de una organización; el desconocimiento de los costos, puede acarrear riesgos 
significativos a una empresa, e incluso llevarla a su desaparición, por lo tanto, la 
contabilidad de costos es un proceso plasmado como un todo sistemático en la 
información y es un elemento básico y muy importante para la toma de decisiones, 
nos llevan por inercia a la vieja pero vigente sentencia del pitólogo y filósofo mejicano 
Jesús Reyes Heroles, que decía: ‘La información es poder’. 
Además, la contabilidad de costos, nos permite: 
- Conocer no solo lo que pasó, sino también, donde, cuando, en qué medida, cómo y 
por qué sucedió, facilitando la oportunidad de corregir a tiempo y tomar las decisiones 
correctas para el futuro. 
- Sirve para conocer más y mejor a la empresa, el proceso productivo, las actividades 
y el producto final obtenido. 
- Sirve de base para calcular el precio conveniente de los productos. 
- Conocer el comportamiento de los costos, determinando que productos o proyectos 
están generando rendimiento y en que dimensión. 
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- Ayuda a controlar los costos reales comparándolo con lo presupuestado. 
- Permite identificar cual es el rendimiento de los ingresos obtenidos con respecto a los 
costos reales 
- Permite realizar comparaciones entre las diversas áreas de la organización, entre 
diferentes centros de costos o líneas productivas, periodos de ejecución y para varios 
periodos económicos, identificando en cuál de ellas, se debe racionalizar o aplicar 
medidas correctivas. 
- Permite localizar puntos débiles del proceso productivo o constructivo. 
- Se utiliza como instrumento de planificación, control y evaluación. 
- Nos permite conocer a partir de qué valor de venta no se registra pérdida económica, 
al realizar su venta, es decir, identifica el punto de equilibrio de la producción. 
- Nos permite evaluar por etapas el proceso constructivo del proyecto u obra, su 
resultado obtenido con la gestión empresarial para un determinado periodo. 
Según García (2014), nos refiere que: 
Para el diseño del sistema de información de costos es muy importante 
investigar a qué se dedica la empresa; realizar trabajo de campo con la 
finalidad de conocer las características operativas del proceso de 
producción; familiarizarse con cada uno de los procesos que se requieren 
para la elaboración de los productos terminados; entender y manejar la 
terminología empleada por los ingenieros de las plantas de proceso en sus 
informes de producción. 
En cualquier empresa, tanto el diseño como el desarrollo de todos los 
sistemas de información financiera, incluyendo el de costos, deben ser 
dinámicos. (p. 112) cada empresa debe diseñar, desarrollar e implantar su 
sistema de información de costos de acuerdo con sus características 
operativas y necesidades de información, considerando tres aspectos 
importantes: (1) Las características de producción de la industria. (2) El 
método de costeo. (3) El momento en que se determinan los costos.(p. 117) 
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En la contabilidad de costos existe una variedad de métodos que se utilizan 
para calcular los costes. Su elección siempre depende de la información que se 
suministra, necesita, de que periodo y sobre todo, los objetivos que se pretende 
conseguir así como de las características particulares de cada empresa.   
Su importancia radica, en que se permite garantizar los requerimientos 
informativos para una correcta dirección de la organización.  Por lo tanto, un sistema 
de costeo debe controlar la información que se pretenda proporcionar, dando la 
seguridad que los datos resultantes se utilicen en una verdadera, eficaz y eficiente 
toma de decisiones.  
Para el diseño de un sistema de costos de la producción de servicios se debe 
tener un sentido práctico y debe marcarse como uno de los objetivos más importantes 
el hecho de posibilitar la gestión racional de las actividades; así como el hecho de 
suministrar información necesaria y oportuna en cualquier momento y que sirva de 
apoyo en el proceso de toma de decisiones. 
A continuación presentamos algunos aspectos que se deben considerar para 
diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información de costos, teniendo en 
consideración la clasificación de los costos de producción: 
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FIGURA 2. Aspectos a considerar para diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información de costos 
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ACCION
Considera como elementos del costo de 
producción sólo los costos variables de 
materia prima, mano de obra y cargos 
indirectos.  El costo total variable incluye los 
costos variables de producción y de 
operación.  Todos los costos fijos de 
producción como de operación, se 
contabilizan como costos del periodo, que 
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Costos por Órdenes de Producción
Costos por Procesos Coteo Directo
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METODO DE COSTEO
Considera como elementos del costo de 
producción la materia prima directa la mano 
de obra directa y los cargos indirectos, sin 
importar que dichos elementos tengan 
características fijas o variables en relación 
con el volumen de producción.
Los costos de operación (gastos de 
administración, venta y financieros) se 
llevan al estado de resultados en el periodo 
en que incurren.
Producción lotificada, interrumpida, 
uno o varios productos.
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
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1.2. Costos por Ordenes de Producción o Trabajo  
Morrillo (2002) citado por Chambergo (2012) considera que:  
Muchas empresas requieren conocer el costo de cada uno de sus productos 
vendidos para tomar innumerables decisiones, sin embargo sólo conocen 
una aproximación del mismo, dado que poseen un sistema de costeo 
deficiente o inexistente.  El presente trabajo pretende recopilar y presentar 
ciertos lineamientos básicos para el diseño e implantación de un sistema 
adecuado a las características y necesidades de cada empresa, así como 
a resaltar la importancia de los mismos, estimulando su diseño y uso, como 
un aporte a su difusión. 
…los procesos productivos suelen clasificarse de acuerdo a su 
continuidad en intermitente, en serie y continuo; según la fluidez en lineal, 
paralelo y selectivo (Polimeni, et al, 1994); y al número de productos 
elaborados en simples y compuestos. 
Los procesos productivos intermitentes generan gran variedad de 
productos, de bajo volumen cada uno, los cuales pueden ser pedidos o 
proyectos únicos de gran escala. Cada pedido tiene su propia secuencia y 
tiempo de tratamiento, demoras, y especificaciones; son de alta flexibilidad 
(Tawfik, 1987), generalmente pueden ser interrumpidos sin causar daño a 
las maquinarias o materias primas transformadas y frecuentemente se 
inician con la orden de especificaciones del cliente, tal es el caso de las 
empresas constructoras, carpinterías, escritorios jurídicos, y otros. Los 
procesos productivos en serie, generan productos en grandes cantidades, 
a intervalos regulares, y de escasa variedad (productos homogéneos) en 
relación con el volumen de producción de cada uno; son procesos altamente 
mecanizados o automatizados. Ejemplos: las fábricas de muebles, 
artefactos eléctricos y embotelladoras de refrescos.  Los procesos 
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continuos, son procesos ininterrumpidos en el tiempo, los cuales se 
detienen por reparaciones o mantenimiento mayor, causando grandes 
pérdidas, además generan productos homogéneos, en grandes cantidades, 
y de forma automatizada como en el caso de las fábricas del vidrio, 
siderúrgicas, refinerías de petróleo y electrificadoras.  
Partiendo de que los sistemas de costeo buscan determinar los costos 
unitarios de la producción o servicio prestado, inicialmente, los procesos 
intermitentes requieren un sistema de costeo por órdenes específicas; y los 
procesos continuos y en serie un sistema por procesos. La presencia de 
sistemas por órdenes específicas, en procesos intermitentes se justifica 
dado que el mismo es apto cuando los productos fabricados son 
identificables físicamente en todo momento como pertenecientes a un 
trabajo especial, de tal manera que puedan acumularse los costos 
correspondientes a cada uno. Además como cada trabajo tiene su propia 
secuencia de producción, tiempo de ejecución, cantidad a producir, 
requerimiento de recursos (maquinarias, materiales, colaboradores), y tal 
vez clientes distintos, es interesante para la gerencia conocer el costo 
asociado a cada trabajo. Este sistema de costeo también se aplica cuando 
el tiempo requerido para terminar un trabajo es largo y el precio de venta 
depende estrechamente del costo, como en las empresas constructoras. 
(pp.116-121)  
Tal como lo manifiesta el autor, para diseñar e implementar un sistema de 
costos en un negocio, este depende de sus características y necesidades y para ello 
se debe recopilar y presentar ciertos lineamientos básicos, de esta manera en las 
empresas constructoras, se debe aplicar un método de costos por órdenes 
específicas, debido que presenta procesos productivos intermitentes que producen 
bienes o servicios de bajo volumen, como pueden ser los proyectos u obras de gran 
dimensión económica. Cada pedido o proyecto, tiene una secuencia, tiempo y 
especificaciones técnicas de producción, generalmente se inicia con las 
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descripciones y requerimientos del cliente. Al mismo tiempo, los productos son 
identificables físicamente en la cual se puede acumular los costos que se generan. 
Horngren et al. (2012), nos menciona:  
En el Sistema de costeo por órdenes de trabajo, el objeto de costeo es una 
unidad o varias unidades de un producto o servicio diferenciado, el cual se 
denomina orden de trabajo. 
Cada orden de trabajo, por lo general, usa diferentes cantidades de 
recursos. El producto o el servicio es con frecuencia una sola unidad, como 
una máquina de especialidad…, un proyecto de construcción..., un trabajo 
de reparación…, o una campaña de publicidad. Cada máquina de 
especialidad es única y distinta. Una campaña publicitaria para un cliente 
es única y distinta de las campañas para otros clientes. El costeo por 
órdenes de trabajo también es común en empresas, para costear unidades 
múltiples idénticas de distintos muebles. Como los productos y los servicios 
son distintos, los sistemas de costeo por órdenes de trabajo acumulan los 
costos de una manera separada para cada producto o servicio.(p. 101) 
En cada orden de trabajo, se utilizan diversos recursos, sean materiales, 
mano de obra y otros intervinientes directa o indirectamente en la producción de los 
bienes o servicios, y cada uno, se mide o controla por cada unidad elaborada, por lo 
tanto los costos se acumulan por cada orden en forma separada. 
Flores (2011), sobre los costos por órdenes:  
Son aquellos que permite reunir, separadamente, cada uno de los 
elementos del costo de producción para cada orden de trabajo en proceso 
o terminado. Aplicable a empresas donde es posible distinguir los lotes, sub-
ensambles, ensambles y producto terminado… Los costos por órdenes a su 
vez pueden ser por clase o por ensamble o montaje. (p. 17) 
Para entenderlo mejor, los costos por órdenes, permite separar los costos en 
que se incurre en cada uno de los elementos, por cada orden de trabajo y asignarlo 
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a un producto determinado, se aplica a empresas donde se produce por lotes, pedidos 
y entrega productos terminados. 
 
FIGURA 3. Sistema de costos por órdenes de producción 
Fuente: García (2014) p.118 
Por otro lado García (2014) argumenta sobre el sistema de costos por órdenes que: 
Se establece este sistema cuando la producción tiene un carácter 
interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a órdenes e 
instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un 
conjunto similar de los mismos. Por consiguiente, para controlar cada 
partida de artículos se requiere de la emisión de una orden de producción 
en la que se acumulen los tres elementos del costo de producción. (p. 117) 
Pues, se puede decir que el sistema de costos por órdenes de trabajo se 
utiliza para registrar la producción de un bien o servicio determinado, utilizando 
cantidades diferentes de recursos, identificando cada costo en el elemento que le 
corresponde, de los tres que existen; es decir, materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos (Ver FIGURA 4).  
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El sistema de costo por órdenes de trabajo es especialmente apropiado 
cuando la producción depende de trabajos o procesos especiales, donde los 
productos o servicios difieren en cuanto a las necesidades de materiales y conversión, 
al mismo tiempo la producción es de acuerdo a las especificaciones del cliente y el 
proceso de cotización está estrechamente ligado al costo estimado o presupuesto. 
Por lo tanto, los costos de producción de una orden específica deben estar asignados 
a los artículos producidos o al servicio que se ha prestado, tal es el caso de obras de 
ingeniería, construcción de edificios, puentes, películas cinematográficas, entre otros. 
 
 
FIGURA 4. Orden de Producción 
Fuente: García (2014) p.130  
 
Horngren et al. (2012), considera:  
Que para asignar los costos a una orden de producción individual, utiliza 7 
pasos: (1) Identificar la orden de trabajo que sea el objeto de costeo elegido: 
Su principal documento fuente es un registro de costos del trabajo, que 
también se denomina hoja de costos de una orden de producción (ver 
FIGURA 5), que registra y acumula todos los costos asignados a un trabajo 
específico, y empieza cuando inicia la labor. (2) Identificar los costos directos 
Número:  002-01-20XX
Cliente: Fecha de pedido:
Producto: Fecha de expedición: 04-01-20XX
Especificaciones: Fecha de iniciación: 06-01-20XX
Cantidad: 135 Fecha deseada de entrega: 27-01-20XX
Unidad: Pieza Fecha de terminación: 22-01-20XX
Concepto Total Unitario
Materia prima directa 6 500 48,15
más: Mano de obra directa 2 500  18,52
igual: Costo primo 9 000  66,67
más: Cargos indirectos 2 259  16,73
igual: Costo de producción 11 259  83,40
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de la orden de trabajo: se realiza en dos fases, (2.1) Materiales directos, utiliza 
un documento fuente, denominado Registro de requisición de materiales y 
contiene información acerca del costo de los materiales directos que se 
utilizan en una orden de trabajo específica y en un departamento 
determinado, (ver FIGURA 6); (2.2) Mano de obra directa, El documento 
fuente es una hoja de tiempo de mano de obra, la cual contiene información 
acerca del tiempo de mano de obra utilizada para un trabajo específico en un 
departamento determinado (ver FIGURA 7); (3) Seleccionar las bases de 
aplicación de costos que habrán de usarse para asignar los costos indirectos 
a la orden del trabajo, que son aquellos que se necesitan para el cumplimiento 
de una orden de trabajo, pero que no pueden atribuirse a un trabajo 
específico, deben aplicarse a todas las órdenes de trabajo de una manera 
sistemática. (4) Identificar los costos indirectos asociados con cada base de 
aplicación de costos. (5) Calcular la tasa por unidad de cada base de 
aplicación del costo usada para asignar los costos indirectos a la orden de 
trabajo, la tasa presupuestada del costo indirecto se calcula dividiendo el total 
presupuestado de los costos indirectos en el grupo común (se determinó en 
el paso 4) entre la cantidad total presupuestada de la base de aplicación del 
costo (se determinó en el paso 3). (6) Calcular los costos indirectos asignados 
a la orden de trabajo, se calculan multiplicando la cantidad real de cada base 
de aplicación distinta asociada con la orden de trabajo por la tasa 
presupuestada del costo indirecto de cada base de aplicación (se calcula en 
el paso 5), y (7) Calcular el costo total de la orden de trabajo, sumando todos 
los costos directos e indirectos asignados al trabajo. (pp. 104-107) 
Como lo menciona el Autor, para asignar los costos a una orden de 
producción, utiliza una hoja de costos, en la cual se describe todos los costos en que 
se incurre una Orden determinada, para los materiales directos, utiliza un registro 
denominado Requisición de materiales, anotando todos los materiales que se utilizan 
en la producción. Para la mano de obra directa, utiliza un registro denominado: Hoja 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 21 
 
de tiempo de mano de obra, en la cual anota la información del personal y tiempos de 
la mano de obra que labora directamente en la producción del bien o servicio y 
asignada a la orden de trabajo. Y, para los costos indirectos, como Supervisión, 
depreciaciones, reparaciones, personal administrativo, gastos generales y otros 
costos y gastos que no pueden atribuirse a una orden específica, se los debe asignar 
de una forma sistemática con otras órdenes relacionadas y conforme a su naturaleza.  
Los sistemas de costeo por órdenes específicas, acumulan los costos en los 
que ha incurrido o asignado a cada orden de trabajo en las respectivas hojas de 
costos y en las diferentes partes de la cadena de valor, empezando cuando se inicia 
el trabajo y se reinicia cuando se genera una nueva orden. 
 
FIGURA 5: Registro u Hojas de Costos 
Fuente: Horngren et al. (2012) p. 105 
Orden número:WPP 298 Cliente : Western Pulp and Paper












07-feb-11 2011: 198 MB 468-A 8 14                    112                         
07-feb-11 2011: 199 TB 267-F 12 63                    756                         
TOTAL 4 606                     













7-13 feb-11 LT 232 551-87-3076 25 18                    450                         
7-13 feb-11 LT 247 287-31-4671 5 19                    95                           
TOTAL 1 579                     
GASTOS INDIRECTOS DE MANUFACTURA













07-feb-11 Manufactura 88 Hrs 40                    3 520                     
TOTAL 3 520                     
COSTO TOTAL DE MANUFACTURA DE LA ORDEN DE TRABAJO 9 705                     
Horas de mano 
de obra directa
REGISTRO U HOJA DE COSTOS DEL TRABAJO
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FIGURA 6: Registro de requisición de materiales 
Fuente: Horngren et al. (2012) p. 106 
 
 
FIGURA 7: Registro de Hoja de Tiempo de Mano de Obra 
Fuente: Horngren et al. (2012) p. 106 
 
En el presente trabajo de investigación nos enfocaremos en la contabilidad de 
costos dentro de un ambiente constructivo, para la perforación de pozos tubulares de agua 
profunda, requiriendo ciertos elementos como materiales directos, mano de obra directa y 
tecnología más o menos compleja como los costos indirectos de servicios, que sumando 
estos 3 esfuerzos, dará como resultado el pozo construido. Este producto, revelará una 
Número Reg.: 2011:198
Orden de Trabajo Número: WPP 298 Fecha: 07-feb-11
Código Cantidad Costo 
unitario
Costo Total
MB 468-A 8 14                112                  
Total 112                  
Emitido por: B. Clyde Fecha: 07-feb-11
Recibido por: L. Daley Fecha: 07-feb-11
Descripción de materiales
Abrazaderas de metal
REGISTRO DE REQUISICION DE MATERIALES
Número Reg.: LT 232
Nombre del empleado: G.L. Cook Empleado núm. 551-87-3076
Codigo Clasificación del empleado: Maquinista de grado 3
Salario por hora:  S/ 18      
Inicio de semana: Fin de semana:
Trabajo número Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom Total
WPP 298 4 8 3 6 4 0 0 25
JL 256 3 0 4 2 3 0 0 12
Mantenimiento 1 0 1 0 1 0 0 3
Total 8 8 8 8 8 0 0 40
Supervisor: R. Stuart Fecha
13-feb-1107-feb-11
13-feb-11
REGISTRO/HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA
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serie de características, una de las cuales y es la más fundamental, desde el punto de 
vista de la gestión y control de la producción: la calidad del producto.  Todo proceso 
constructivo precisa una estructura donde realizar la actividad necesaria para la 
construcción y se dará en un entorno de utilización de materiales, mano de obra y costos 
indirectos, los cuales se simplifican con las siguientes fórmulas: 
 
CMD = Materiales + Equipos + Maquinaria 
CMOD = Sueldos + Aportaciones + Otras cargas de personal 
CIS = Materiales indirectos + Mano de Obra Indirecta + depreciaciones + otros costos  
          indirectos  
Según Ralph S. Polimeni, R., Frank J. Fabozzi, Arthur H. Adelberg, Michael 
A. Kole, quienes publican su libro denominado Contabilidad de costos, citados por 
Flores, J. (2011) en esta obra indican:   
Una modificación del costeo por órdenes de trabajo, la cual sería apropiada 
para la construcción de barcos, es el costeo por proyectos. Un ´Proyecto´ es 
similar a un ´trabajo´ porque los costos se acumulan por proyectos u órdenes 
de trabajo y cada producto se fabrica según las especificaciones del cliente.  
El costeo por órdenes de trabajo se emplea usualmente en los procesos de 
manufactura a corto plazo, como impresión; sin embargo, el costeo por 
proyectos se utiliza a menudo cuando se espera que la producción tome 
meses o años. La construcción de un puente puede tomar años y se 
considera un proyecto; la composición tipográfica y la duplicación de 100 
hojas de vida es un trabajo. Con frecuencia, los trabajos son repetitivos en 
naturaleza, en tanto que los proyectos son únicos. (La construcción de un 
puente comprende procedimientos y habilidades, muy diversas de aquellos 
empleados en la construcción de un centro comercial).(p.182) 
Existe una perspectiva interesante en la que se indica otra forma de costeo 
por órdenes de trabajo, que es el costeo por proyectos y con mucha razón, porque en 
ellos los costos se acumulan y se produce de acuerdo a requerimientos del cliente.  
El costeo por órdenes de trabajo es utilizado en procesos productivos de corto plazo 
y son repetitivos, en cambio el costeo por proyectos, en procesos de producción de 
varios meses o años, son únicos y necesita procedimientos de control muy caros.   
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Chambergo (2012), establece, cuatro pasos para diseñar un sistema de costos: 
(1) Identificación del objeto de costos, de acuerdo a las necesidades de la 
empresa para tomar decisiones, además se deben identificar los centros de 
costos (centros de producción y servicio, centros de marketing y 
administración) (2) Diseño de métodos para la asignación de costos incurridos 
por cada objeto de costos, para lo cual deberá clasificarse a los costos en 
directos e indirectos. Todos los costos incurridos en la empresa durante un 
periodo deben asignarse a los centro de costos identificados, y luego a los 
productos o servicios prestados; la asignación de los costos directos no implica 
problema dado su identificación y cuantificación en cada objeto de costos, pero 
la asignación de los costos indirectos debe realizarse según los métodos 
convencionales o el método de Costeo Basado en Actividades… (3) 
Denominación de cada una de las cuentas de control y registros auxiliares de 
acuerdo al sistema de costeo seleccionado… (4) Diseño de formas e informes 
rutinarios, Por ejemplo, si el objeto de costos es un centro de costos, deberá 
diseñarse una hoja de costos por cada centro donde se especifiquen cada uno 
de los conceptos incurridos (materiales, servicios de mantenimiento, 
trabajadores) identificables en cada centro. Sin embargo, si se diseña un 
sistema de costeo por órdenes específicas, además de identificar cada centro 
de costos se debe diseñar una hoja por cada orden. (pp.128-129) 
Como se indica anteriormente, existen 4 pasos para diseñar un sistema de 
costeo, empezando por identificar el objeto o tipo de costo y los centros de costos, 
posteriormente se debe realizar el diseño para asignar los costos incurridos del 
periodo por cada objeto de costos separándolos por costos directos e indirectos a 
cada elemento del costos (Materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos del servicio) y por centro de costos.  Siguiendo secuencialmente, se debe 
denominar las cuentas de control y registros auxiliares de acuerdo al sistema de 
costeo seleccionado, por decir de: cuentas de control de costos de conversión, 
materiales, productos en proceso y terminados, costos indirectos, de producción y 
ventas. Y por último, se debe diseñar las formas y lo informes rutinarios, por ejemplo: 
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hoja de costos por cada elemento del costo y centro de costos, donde se pueda 
registrar los costos incurridos ya sean de materiales, mano de obra y otros y además, 
se debe diseñar una hoja por cada orden de trabajo. 
Horngren et al. (2012) nos da a conocer que:  
Para evaluar e implementar un sistema de costo algunas empresas realizan 
predicciones acerca del futuro. Por ejemplo los gerentes de Robinson estiman 
el costo de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los gastos 
indirectos para un determinado trabajo. 
También consideran los factores cualitativos, así como los factores de 
riesgo y reflexionan acerca de cualesquiera de los prejuicios que pudieran 
enfrentar. Por ejemplo, ¿tienen los ingenieros y los empleados que trabajan 
en la orden de trabajo las habilidades y la competencia técnica necesarias? 
¿Encontrarían esta experiencia valiosa y desafiante? ¿Qué tan exactas son 
las estimaciones de costos y cuál es la probabilidad de incurrir en excesos de 
costos? ¿Con qué prejuicios tienen que ser cuidadosos los gerentes? 
Recuerde, algunas organizaciones nunca han realizado con anterioridad 
algunos bienes o servicios. Los gerentes deberían tener cuidado de no 
basarse en analogías inadecuadas y de buscar la información más relevante 
cuando hacen sus juicios, por eso se debe describir los diversos enfoques 
para realizar la evaluación e implementación de sistemas de costeo.(p.102). 
Es muy necesario evaluar lo que podría suceder más adelante, prediciendo 
el futuro, sobre los factores que pueden influenciar o presentarse en la elaboración 
de los productos, de acuerdo a cada elemento del costo, evaluando los riesgos y 
reflexionando sobre ellos, utilizando información interna de productos elaborados o 
quizá apoyándose de información externa que sirva como sostenimiento para no 
flaquear en la producción. 
Chambergo (2012), para implementar un sistema de costos, establece que: 
Los sistemas de costeo están diseñados esencialmente para proporcionarle 
a los tomadores de decisiones (gerentes, directores, rectores jefes, 
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coordinadores, etc.) información específica acerca de las relaciones que 
existen entre la información contable (saldos de cuentas contables) y los 
márgenes de utilidad de los productos y servicios. Por ello, diseñar e 
implementar un sistema de costeo para una empresa determinada se 
convierte en todo un proyecto, cuyo desarrollo se debe efectuar en una forma 
similar a la de cualquier otro proyecto de expansión o de mejoramiento que 
se lleve a cabo en la empresa, requiriéndose para ello, la determinación de 
criterios y restricciones (dedicación, recursos humanos, recursos logísticos, 
presupuesto, tecnología, procesos, etc.) que determinen claramente la 
eficacia de los logros y de los objetivos a alcanzar. 
Se prevé que el diseño y la implementación de un sistema de costeo se 
efectúan a través del desarrollo sistemático de las mismas fases que se 
requieren para llevar a cabo un proyecto de transformación en una 
organización, en el cual se hacen modificaciones a los procesos existentes, 
se adecúan las tecnologías ya apropiadas, se rediseñan las estructuras, se 
capacita y entrena al recurso humano y, en general, se gestiona todo un 
proyecto de administración del cambio. (pp.133-134). 
El resultado final de la implementación de un sistema de costeo, es la 
información fidedigna que se proporciona a los directivos tomadores de decisiones 
tales como: saldos de las cuentas contables y los márgenes de utilidad por cada 
producto o servicio atendido a los clientes, en un determinado periodo contable. Al 
mismo tiempo, implementar un sistema de costos en una organización, es como 
ejecutar un Proyecto, porque para ello, se necesita asignar una serie de recursos, ya 
sean: financieros, humanos y logísticos, dedicación, esfuerzos, equipos tecnológicos, 
mejoramiento de procesos, rediseño de estructuras y otros, que permitan alcanzar las 




 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 27 
 
2. CONTROL 
Es muy importante mencionar que la información de costos se utiliza como apoyo 
para el control y las decisiones, tales como fijación de precios, elección entre hacer o 
comprar, proyección y control de los costos, etc.  
Actualmente, la información suministrada por la contabilidad de costos tradicional 
no está disponible en el momento que se requiere, por lo tanto no es adecuada para 
realizar controles, debido, a que se obtiene de actividades supuestas de soporte que están 
relacionadas con el proceso productivo o constructivo. Asimismo, la información que se 
adquiere es inoportuna porque se origina al cierre contable de cada periodo. Por lo tanto, 
estos datos deben ser actualizados para que sirvan en la toma de decisiones y el control 
de las operaciones. 
Según Chambergo (2012): nos comenta sobre el sistema de control: 
El control, es el proceso de verificación aplicado a las actividades productivas 
reales para comparar con las actividades planificadas que aparecen en el 
planeamiento estratégico de la empresa. 
… el control es la verificación posterior de los resultados, como por ejemplo 
la aplicación de un sistema de costos estimados, estándares o costos 
presupuestales. 
…el control es concebido como una actividad de alta dirección orientada a 
evaluar permanentemente la gestión de la empresa para cumplir los objetivos 
trazados en su plan de desarrollo institucional. 
´Él control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 
empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada 
y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real 
de la organización y no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los 
hechos van de acuerdo con los objetivos´. 
…sus elementos principales son: el establecimiento de estándares (de 
cantidad, calidad, tiempo y costos, evaluación de gestión, evaluación del 
desempeño y acción correctiva.(pp. 27-28) 
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Podemos deducir que el control es un medio regulador y que actúa como 
intermediador entre lo programado y lo realmente ejecutado, para así medir y evaluar la 
gestión, el desempeño y adoptar las medidas correctivas necesarias en la toma de 
decisiones.  
El Control como tal, es una función clave para asegurar el logro de los objetivos a 
través de un plan propuesto, se constituye como una herramienta que busca asegurar que 
las cosas funcionen conforme a lo planificado, implementando las acciones preventivas y 
correctivas que sean necesarias. De esta manera, la planeación y el control de 
operaciones de la organización son determinantes en el futuro de las empresas de la 
actualidad ya que establecen los pasos a seguir para que puedan operar en escenarios 
volubles a través de una planeación estratégica y a su vez pueda controlar el no desviarse 
de la visión hacia la cual se proyectan. 
Torres (2013) menciona como una de las finalidades de la contabilidad de costos: 
Permite controlar a los componentes del costo: (1) Materia Prima o 
materiales, controlando las compras y las existencias, utilizando formularios y 
diseño de normas para su diligenciación; además, monitoreo o supervisión de las 
compras y del stock de existencias. (2) Mano de Obra, controlando el ingreso y 
salida del personal, a través de la tarjeta de control de tiempo; supervisar las tareas 
encomendadas a cada trabajador, por medio de formularios y diseño de normas 
para su control; y (3) Costos indirectos de fabricación o servicios, aplicando 
controles diseñados para los materiales que se aplican a los suministros y otros 
materiales indirectos y por último, presupuestar los costos indirectos de los 
servicios. (pp. 81-82) 
El control es una actividad imprescindible con significado especial en todos los 
niveles y en las actividades de la organización, sobretodo en el área operativa, en la cual 
se puede verificar los resultados que se han obtenido con base a los costos 
presupuestados. Por lo tanto, como lo indica el autor, se puede evaluar la gestión de la 
producción realizando controles a los tres elementos del costo y con la siguiente figura lo 
podemos entender mejor: 
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FIGURA 8: Control de costos en sus tres elementos 
Fuente: Torres (2013) p. 83  
 
Una de las acciones más comunes para medir el desempeño es, utilizar las 
variaciones presupuestales y en cada uno de los elementos del costo, siendo más 
detallistas; que pueden ocurrir en el desarrollo productivo de una organización. 
Horngren, et al. (2012), nos menciona:  
Cuando se usan de manera adecuada, las diferencias entre los resultados reales 
y las cantidades presupuestadas —las cuales se denominan variaciones— 
ayudan a los gerentes a implementar y evaluar las estrategias en tres formas: (1) 
Advertencia oportuna. Las variaciones alertan oportunamente a los gerentes 
sobre los eventos que no son evidentes de una manera fácil o inmediata. Los 
gerentes podrían entonces tomar acciones correctivas o beneficiarse de las 
oportunidades disponibles. (2) Evaluación del desempeño. Las variaciones 
motivan a los gerentes para sondear qué tan bueno ha sido el desempeño de la 
compañía en la implementación de sus estrategias.  (3) Evaluación de la 
estrategia. En ocasiones, las variaciones indican a los gerentes que sus 





¿Qué porcentaje de materiales directos, mano de Obra 
directa, costos indirectos de servicios conforma el costo? 
¿Es el porcentaje adecuado? 
Entonces: 
¿Podemos ahorrar en algún componente? 
- Utilizando menos colaboradores. 
- Obteniendo precios de compra rebajados de los 
materiales. 
- Mejor ubicación de la maquinaria. 
¿Nuestras decisiones impactarán la calidad del producto 
u operatividad de la empresa? 
¿Nuestras decisiones impactarán positiva o 
negativamente al ambiente? 
¿El coeficiente de productividad es el adecuado? 
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Sobre el primer punto del texto anterior, podemos establecer como ejemplo lo 
siguiente: después de observar una disminución en las ventas durante un periodo, quizá 
los gerentes estén interesados en investigar si esto es un indicador de un declive incluso 
más pronunciado que se presentará más adelante durante un periodo. 
Sobre el segundo ítem podemos entenderlo mejor con las siguientes 
interrogantes: ¿Se usaron con eficiencia los materiales y la mano de obra?, ¿Disminuyeron 
los costos por garantía de los productos como se esperaba?, etc. 
Y sobre el tercer ítem, lo podemos deducir con el siguiente ejemplo, una compañía 
que esté interesada en competir mediante la reducción de los costos y el mejoramiento de 
la calidad podría encontrar que alcanza tales metas, pero que ello tiene un efecto escaso 
sobre las ventas y las utilidades. La alta gerencia podría interesarse entonces por 
reevaluar la estrategia. 
Entonces se puede deducir, que del análisis de las variaciones, se puede contribuir 
de muchas formas a hacer más efectivos el proceso de toma de decisiones. A la vez 
permite a los gerentes evaluar el desempeño y aprender mediante el suministro de un 
marco de referencia para evaluar de manera correcta el desempeño actual. A la vez, los 
gerentes toman acciones disciplinarias para asegurarse que las decisiones se 
implementen eficazmente y que se logren los resultados presupuestados, evaluando 
oportunamente la efectividad de las operaciones y el desempeño del personal y se afinen 
o mejoren las estrategias, para el logro de un mejor desempeño. Las variaciones también 
hacen que los gerentes realicen predicciones más informadas acerca del futuro y, por 
consiguiente, perfeccionen la calidad del proceso de toma de decisiones. 
También, se puede argumentar, que las variaciones sirven como un sistema 
oportuno de advertencia para alertar a los gerentes ante problemas existentes u 
oportunidades potenciales. Para asegurarse de que los gerentes interpreten 
correctamente las variaciones y tomen decisiones adecuadas con base en ellas, necesitan 
reconocer que las variaciones pueden tener causas múltiples, ya sea por: 
1.  Un diseño deficiente para los productos o los procesos de construcción. 
2. Una ejecución deficiente sobre la línea de producción debido a trabajadores con una 
capacitación insuficiente o presencia de equipos o máquinas defectuosas. 
3. Una asignación inadecuada de mano de obra, equipos o máquinas a trabajos 
específicos. 
4. Los proveedores de los materiales directos o materia prima, no lo producen con la 
calidad esperada y si lo hacen, presentan un costo demasiado elevado. 
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Cabe indicar, que hoy en día el uso de la tecnología, es muy importante y valiosa, 
puesto que permite tomar decisiones oportunas, minimizando el tiempo que puede 
ocasionar mayores pérdidas para los negocios, permitiendo orientar o reorientar los 
recursos, siendo una ventaja competitiva en la gestión empresarial, como indica Horngren 
et al. (2012) en su libro Contabilidad de Costos, un enfoque gerencial: 
Para mejorar la eficiencia de sus operaciones, los gerentes usan la información 
de costos acerca de los productos y de las órdenes de trabajo para controlar 
materiales, mano de obra y costos indirectos. 
La tecnología de la información moderna brinda a los gerentes información 
rápida y exacta sobre el costo de los productos, lo cual hace más fácil administrar 
y controlar las órdenes de trabajo. (p. 109) 
Hoy en día no es competitivo quien no cumpla con calidad, producción, con los 
costos más razonables posibles, eficiencia, innovación, tecnología, nuevos métodos de 
trabajo y muchos otros conceptos que hacen que cada día la productividad sea un punto 
de cuidado en los planes a largo, mediano y pequeño plazo. Tal es así, que para atender 
las necesidades de los gerentes, en la toma de sus decisiones, las empresas crean bases 
de datos con fines variados. 
La palabra productividad se ha vuelto muy popular en la actualidad, ya que se 
considera que su mejoramiento es el motor que está detrás del progreso económico y de 
las utilidades de una corporación. La productividad, también, es esencial para incrementar 
los ingresos del personal. Un país u organización que no mejora su productividad, pronto 
reducirá su estándar de vida o minimizará sus beneficios. 
Para lograr ser productivos, también se debe identificar las claves del desempeño 
interno y externo de la organización, alineados efectivamente a la táctica corporativa y 
estratégica de la empresa para no solo controlar el comportamiento interno sino mejorarlo 
permanentemente, para ello se debe evaluar a los proveedores para calcular el grado de 
efectividad de entrega de materiales que se necesiten en forma oportuna y eficiente. 
Vale destacar, que una empresa que no está sujeta a un control y a organizar los 
medios materiales y humanos disponibles y necesarios, será siempre, una empresa 
desorientada y desorganizada; además, perderá la ocasión de controlar esos medios y los 
costos que conllevan, de tal manera que siempre se debe vigilar los materiales y horas 
máquina que se utilizarán en los proyectos, aplicando la siguiente fórmula: 
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De tal manera, se debe controlar la intervención del personal, contratando 
colaboradores responsables, idóneos, competentes, motivados, capaces y con la 
experiencia necesaria; para así, evitar minimizar el tiempo ocioso de los mismos, de los 
equipos y otros inconvenientes que se puedan generar en el proceso constructivo de la 
perforación de los pozos y por ende ocasionar pérdidas a la empresa, para ello podemos 




De todo lo mencionado anteriormente, podemos indicar que los costos son el 
resultado o la consecuencia de la productividad y la eficiencia: el costo real de la 
productividad y/o eficiencia reales y el costo presupuestado de la productividad o 
eficiencia. Para continuar siendo competitivos en términos de costos, es preciso tener 
continuas mejoras, para apoyar y apuntalar la gestión de las organizaciones. 
De igual manera se tiene que controlar los Costos Indirectos de Servicios, 




Es muy importante resaltar lo que se busca en las empresas contemporáneas es 
la optimización de recursos, la cual está muy ligada con la eficiencia; es decir, la utilización 
de los recursos de la mejor forma posible, para obtener los mejores beneficios con los 
mínimos costos. Al mismo tiempo, se puede decir que la eficiencia tiene mucha relación y 
vínculos con la eficacia; es decir, que afecta los resultados que se obtendrían, logrando 
los objetivos planteados, construir las cosas correctas, creando valores.  Para optimizar 
los recursos no solo hay que ser eficientes sino también eficaces. 
Actualmente, muchas empresas incluyen en su organización un sistema de 
gestión logística, que coordine las funciones desde el suministro, producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y otras, acorde con la gestión, cuya meta es: 
CMD Utilizados
CMD Presupuestados
CCMD = x 100
CMOD Utilizados
CMOD PresupuestadosCCMOD = x 100
CIS Utilizados
CIS Presupuestados x 100CCIS =
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 Brindar respuesta inmediata. 
 Tener desviaciones imperceptibles. 
 Obtener un inventario exiguo. 
 Consolidar el movimiento de los materiales y otros elementos necesarios. 
 Obtener calidad de los productos terminados. 
La logística es una parte del proceso de la cadena de abastecimiento, desde la 
fase que se inicia con el pedido de los materiales, materia prima o servicios a los 
proveedores, hasta su recepción y atención de los mismos en los proyectos.  Para poder 
afirmar que se está operando una buena gestión logística desde que el producto adquiere 
su valor, tomando los parámetros de cada proceso de la cadena mencionada, en el menor 
tiempo posible y en la forma adecuada de calidad y menor costo posible. 
Los beneficios que brinda manejar una buena logística en una empresa, son: 
 Incrementar la productividad y rentabilidad. 
 Excelente coordinación con todos los elementos que influyen en el control y la toma de 
decisiones de compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, 
transporte, y otros servicios requeridos. 
Una buena logística, busca tener un lugar en el mercado moderno, obteniendo los 
materiales, repuestos, servicios y otros, en la cantidad y calidad requerida, con las 
condiciones establecidas y necesarias, en el tiempo solicitado y al menor costo posible, 
para de esta manera no generar vacíos en el proceso constructivo de los proyectos, 
ofreciendo a los clientes la entrega de los mismos en el tiempo estipulado, consiguiendo 
de esta manera su fidelización, es por ello que se busca que la intervención de la gestión 
logística, sea la apropiada y oportuna, persiguiendo de esta manera ampliar la 
competitividad de la empresa, tratando de minimizar los errores, aumentando los niveles 
de calidad de los materiales requeridos, disminuyendo gastos y mejorando el rendimiento. 
Tal como nos indica Horngren et al. (2012), en su libro Contabilidad de Costos:  
Piense ahora si un gerente de BMW se interesaría en conocer el costo 
presupuestado de un objeto de costos o el costo real. Casi siempre los gerentes 
necesitan conocer ambos tipos de costos cuando toman decisiones. Por ejemplo, 
la comparación entre los costos presupuestados con los costos reales ayuda a 
los gerentes a evaluar qué tan bueno ha sido el desempeño, y a aprender acerca 
de cómo pueden hacerlo mejor en el futuro. (p. 28) 
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Pues a razón, que si la Gerencia necesita saber cómo ha sido el desempeño de 
una determinada actividad, se debe hacer una comparación entre lo presupuestado y los 
costos incurridos o reales. 
Según Ralph S. Polimeni, R., Frank J. Fabozzi, Arthur H. Adelberg, Michael A. 
Kole, en su libro denominado Contabilidad de costos, citados por Flores (2011) menciona: 
Para controlar y hacer un seguimiento de los costos durante la existencia 
de un proyecto, el cliente utiliza con frecuencia una técnica conocida como 
informe sobre costos, programa y desempeño, comprende la recolección y 
difusión de muchos detalles acerca del proyecto, el cálculo y análisis de las 
variaciones (diferencias entre lo real y lo presupuestado). Dos variaciones 
que se calculan son, variación del costo y variación del programa: 
Variación del Costo: es la diferencia entre el costo real del trabajo realizado a 
la fecha y el costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha. Esta 
variación se calcula para determinar si el costo de un proyecto se mantiene 
dentro del presupuesto. Cuando el costo real excede el costo presupuestado 
la variación resultante es desfavorable y se conoce como sobrante del costo. 
Variación del Programa: es la diferencia entre el costo presupuestado del 
trabajo programado a la fecha y el costo presupuestado del trabajo realizado 
a la fecha. Esta variación se calcula para determinar si un proyecto se finaliza 
a tiempo. Cuando el costo presupuestado de trabajo realizado es inferior al 
costo presupuestado programado la variación resultante es desfavorable y se 
conoce por lo regular como escape del programa. 
El cálculo y análisis periódicos de estas variaciones es importante para 
ayudar a los gerentes de proyectos en el control de los sobrantes de costos 
y escapes del programa.(p.183) 
Por todo lo descrito, para calcular las variaciones del costo y del programa, se 
determina con las siguientes fórmulas:  
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VC = Total Costos Reales – Costo Programado o Presupuestado 
VP = Costo Realizado o Valorizado - Costo Programado o Presupuestado 
 
Para el caso, es muy importante hacer referencia el Decreto Supremo 122-94-EF, 
Art. 35, inciso a) que establece: cuando los ingresos brutos anuales de un contribuyente, 
durante el ejercicio precedente superen mil quinientas Unidades Impositivas Tributarias 
del ejercicio en curso, deberán llevar un sistema de contabilidad de costos, cuya 
información deberá ser registrada en: Registro de Costos, Registro de Inventario 
Permanente en Unidades Físicas y Registro de Inventario Permanente Valorizado. Por lo 
tanto las empresas que excedan sus ingresos brutos a 1 500 UITs, deberán utilizar un 
sistema de costos para determinar el costo real de los bienes o servicios que ofrecen, 
teniendo en cuenta el valor de cada UIT, el importe establecido por Decreto Supremo para 
el periodo en mención. Por decir una empresa que en el 2016 superen sus ingresos el 
importe de S/ 5 925 000, para el 2017, deberá llevar contabilidad de costos. 
Por último, según la forma como se concentran los costos en el proceso 
constructivo de los pozos tubulares de agua profunda, se debe considerar un sistema de 
costeo por Proyectos, por cuanto reúne las características propias de este sistema, y es a 
ello a la cual nos enfocaremos en el presente estudio de investigación. 
 
c) Hipótesis 
La propuesta de un sistema de costos por órdenes mejora el control de las 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 
1.1 Operacionalización de variables 
 
Definición de las variables: 
Variable Independiente (x): Sistema de costeo por órdenes 
Variable Dependiente (y): Control de operaciones
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 37 
 
TABLA 1: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
  
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES FORMULAS UNIDAD
Costos de Materiales 
Directos CMD = Materiales + Equipo + Maquinaria S/
Costos Mano de Obra 
Directa
CMOD = Sueldos + Aportaciones + Otras cargas 
              de personal S/
Costos Indirectos de 
Servicios
CIS = Materiales indirectos + Mano de obra 
         indirecta + depreciaciones + Otros  
         costos indirectos
S/
Orden de 
Trabajo Total Costos Reales TCR = MD + MOD + CIS S/
Control Costos de Materiales 
Directos %
Control Costos Mano de 
Obra Directa %
Control Costos Indirectos de 
Servicios %
Variación del Costo VC = Total Costos Reales - Presupuesto S/





Conjunto de procedimientos técnicos, 
contables y administrativos que se 
emplea para determinar el valor de un 
producto teniendo en cuenta los 
elementos del costo, los cuales son 
acumulables su objeto es una 
determinada cantidad de productos 
con características homogéneas de 
acuerdo a requerimientos de los 
clientes, Flores (2011),  Chambergo 





















Proceso de evaluación y verificación 
aplicado a las actividades productivas 
reales para comparar con las 
actividades que se realizan en el 
planeamiento estratégico de la 
Organización, Chambergo (2012)
Costos reales







CCMD = x 100
CMOD Utilizados
CMOD Presupuestados
CCMOD = x 100
CIS Utilizados
CIS Presupuestados x 100CCIS =
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1.2 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es: No Experimental, “investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de un estudio que no se hace variar en forma 
intencional la variable independiente, observamos los fenómenos tal como se dan en su 
contexto natural, para analizarlos” (Hernández, 2014, p. 152) 
El tipo de investigación es Básica, porque describe las características de ambas variables, 
sistema de costos por órdenes y control de operaciones. 
La investigación es Descriptiva, porque describe las características del proceso constructivo 
de los pozos tubulares de agua profunda de una empresa de perforación, así como el proceso 
de implementación de un sistema de costos por órdenes que se utilizará para mejorar el 
control de las operaciones.  
La investigación es Transversal: porque que se ha recopilado información en un momento 
dado, en un tiempo único como es para el año 2016. Su propósito es describir las variables y 





M: Muestra-Personal de la empresa Drillex International Perú SAC. 
O: Observación: a través de los instrumentos se observa la situación actual de la empresa 
1.3 Unidad de estudio 
La unidad de estudio es el colaborador de la empresa Drillex International Perú SAC. 
1.4 Población 
La población lo conforma 6 colaboradores de la empresa Drillex International Perú SAC, año 
2016. 
1.5 Muestra (muestreo o selección) 
Lo constituye el Gerente de administración, Gerente de Operaciones, Responsable de 
Presupuesto y Valorizaciones, Contabilidad, Supervisor y Residente de la empresa Drillex 
International Perú SAC, Olmos 2016. 
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1.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
 
TABLA 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
   
METODO FUENTE TECNICAS 
CUALITATIVO Primaria Encuesta 
    Análisis de documentos 
CUANTITATIVO Primaria Cálculo de KPI 
OBSERVACION Primaria Observación directa 
FUENTE:  Elaboración propia  
 
En la siguiente tabla, podemos mostrar las técnicas e instrumentos y las respectivas áreas 




TABLA 3: TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA APLICAR 
TECNICAS JUSTIFICACION INSTRUMENTO APLICADO EN 
Encuesta 
Permitirá realizar una 
descripción actual del 
proceso constructivo de 
los pozos tubulares, la 
gestión administrativa, 
costos y los recursos 
utilizados 












Para obtener información 
histórica de la empresa, 
propuestas a clientes y 
los procedimientos de 
perforación de pozos 
tubulares 
  Gerencia 
Administrativa y 
















Papel y lapiceros 
Observación 
directa 
Para observar el nivel de 
cooperación del personal 
de la empresa en cada 
fase del proceso 
constructivo 
Guía de observación 





Lista de cotejo 
FUENTE:  Elaboración propia 
NOTA: Aplicadas en las áreas de la Empresa Drillex International Peru SAC 
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TECNICA 1: Encuesta 
Objetivo: 
Realizar una descripción y análisis de la situación actual de la gestión administrativa, 
operativa y de costos, para definir los principales problemas de la empresa en las 
actividades de perforación de pozos tubulares de agua profunda. 
Procedimiento: 
Se ha determinado encuestas a 6 personas, teniendo en cuenta el criterio jerárquico 
de la empresa en estudio, mencionando sus responsabilidades básicas, actividades y 
funciones. La encuesta se aplicará al personal administrativo y de operaciones de la 
empresa Drillex International Perú S.A.C. 
Lugar: En oficinas de Lima a Personal administrativo y a personal de operaciones en 
Campamento Olmos. 
Secuela de encuesta: 
- Elaboración: Diseñar la encuesta y elaboración del cuestionario 




- Cámara fotográfica 
- Papel, lapiceros y Tablero base 
 
TECNICA 2: Análisis de documentos 
Objetivo: 
Identificar resultados de la información brindada por la empresa y enfocarnos en los 
temas principales de los cuales se requieren mejorar y con ello evitar errores, 
proyectándolo al futuro. 
Procesamiento: 
Solicitar a la Gerencia de Operaciones, Áreas de Presupuesto, Contabilidad y Logística 
información sobre los procedimientos técnicos y de seguridad de construcción de pozos 
de agua profunda, manual de organización y funciones, y propuestas técnico 
económicas. 
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- Procedimientos técnicos 
- Ficha Resumen  
 
TECNICA 3: Cálculo de KPI (Indicadores) 
Objetivo: 
Realizar la medición de indicadores de gestión operativas, midiendo el progreso, 
controlar la gestión de los recursos y evaluar el desempeño del proceso constructivo 
de los pozos, minimizar errores, disminuir los costos y mejorar el rendimiento, 
obteniendo resultados cuantitativos. 
Procedimiento: 
- Recopilar la base de datos para establecer los KPI 
- Analizar y manejar la base de datos para medir los KPI. 




- Papel y lapiceros  
 
TECNICA 4: Observación directa 
Objetivo: 
Se realizará mediante visita a la oficina central y campamento de obra, mediante la 
observación de fotografías y videos. La cual permitirá conocer con mayor detalle cómo 
se realiza la construcción de los pozos tubulares de agua profunda y las actividades 
del personal que intervienen en el proceso constructivo mencionado. 
Procedimiento: 
- Realizar visitas a la oficina central en Lima y Campamento de Obra en Olmos para 
conocer las actividades pormenorizadas relacionadas con el proceso constructivo de 
los pozos tubulares de agua y las actividades que realizan los involucrados en la gestión 
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técnica, administrativa y logística y con ello analizar los procesos, actividades, bienes 
o servicios para proponer mejoras.  
Instrumentos: 
- Guía de observación 
- Lista de cotejo 
- Cámara fotográfica 
- Videos 
- Papel y lapiceros  
 
1.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
 
Estadística descriptiva: proceso por el cual se tabula, representa y describe los datos con la 
finalidad de interpretarlos y comprenderlos a la posterior verificación de la hipótesis. 
Los datos que se tabularán serán los resultados de la encuesta aplicada para realizar 
el análisis descriptivo de la situación y costos actuales de la empresa en estudio, aplicando 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO 
 
1. ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA Y LOS COSTOS 
 
1.1. Reseña Histórica 
 
Drillex International Perú SAC, empresa en la cual se realiza el presente estudio de 
investigación, es una empresa de derecho privado y se rige por las Leyes de la actividad 
privada, Ley General de Sociedades N° 26887 y modificatorias, formada con capital 
peruano-Australiano, fue fundada el 15 de Mayo de 2014 y es parte integrante de la Empresa 
Drillex International de procedencia australiana, que operan en muchos países del mundo, 
con más de 25 años de experiencia, dedicada a la exploración, explotación, desarrollo y 
beneficio en el sector minero, construcción, energía, petróleos y Agroindustria.  
Está registrada en SUNAT con RUC 20565360940 el 4 de setiembre del 2014, su 
mejor herramienta efectiva de éxito, son las exploraciones en minería y agroindustria, 
brindando las mejores soluciones de optimización en la calidad de cada proceso. 
Su filosofía de empresa es ofrecer un paquete de servicios de perforación 
profesional completa a sus clientes, con gestión, equipo consultivo, profesionales altamente 
calificados, flota bien mantenida, opciones de perforación – soluciones adaptadas a las 
necesidades específicas del proyecto, enfocada en producción – los hitos, la seguridad en 
primer lugar, nuestro paquete entregado consistentemente de manera profesional y 
personalizada para garantizar una larga y duradera relación con sus clientes. 
Tienen una cultura organizacional, implementada en 5 fases: 
1.1.1. Exploración, realizar un diagnóstico del entorno para detectar las áreas de 
oportunidad. 
1.1.2. Planeación, se planifica proyectos de intervención de acuerdo a las necesidades del 
cliente. 
1.1.3. Acción, realizan la implementación de un liderazgo visible con capacitación, 
consultorías y/o coaching, institucionalizan el cambio. 
1.1.4. Evaluación, se realiza evaluación constante a la capacidad adquirida comparando los 
resultados obtenidos. 
1.1.5. Optimización, se realiza una mejora continua a los planes de acción 
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1.2. Misión 
Ser la mejor opción confiable en servicios integrales en la actividad de exploraciones con el 
servicio de DDH, RC, construcción de pozos de agua, Navy, direccional y trabajos afines, 
trabajando con liderazgo visible bajo estándares internacionales de gestión empresarial 
efectiva en seguridad, salud ocupacional, protección ambiental, calidad y responsabilidad 
social, en el sector minero a cielo abierto, subterránea, construcción y agroindustria a nivel 
nacional e Internacional 
1.3. Visión 
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente, efectiva logrando la efectividad Integral 
de la producción 
1.4. Compromiso 
Generar el mayor valor a nuestros clientes por medio del crecimiento y la sostenibilidad de 
las operaciones en minería, construcción, energía, petróleo y agroindustria, con aplicación 
del Sistema de Gestión Integral (SGI), con liderazgo visiblemente, humano que enmarca 
sus acciones en la seguridad de las personas, el respeto por la protección del medio 








1.5.7. Trabajo en equipo 
1.5.8. Disciplina 
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1.6.Organigrama Estructural 
FIGURA 9. Organigrama Estructural  
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1.7. Prestación de Servicios 
 
Se dedica a actividades de exploración, explotación, desarrollo y perforación, para el sector 
minero, agroindustria y de canteras, y los servicios que brinda, son: 
- Perforación con sistema de diamantina para recuperación de muestras en base a testigos 
o núcleos, en diámetros PQWL (1000m), HQWL (1500m) y NQWL (2164m). 
- Perforación con sistema de diamantina en interior de mina (underground) para 
recuperación de muestras en base a testigos o núcleos. 
- Perforación con sistema de diamantina para recuperación de testigos o núcleos en 
diámetros 4” y 6”, wireline, para pruebas de metalurgia. 
- Perforación para estudios geotécnicos 
- Perforación para instalación de piezómetro exploratorio. 
- Perforación, construcción y habilitación de pozos de gran diámetro para agua, utilizando 
sistema de aire reverso o reverse circulation (RC), rotary convencional y pozo inundado. 
Desde que inició operaciones en el Perú, (setiembre 2014) hasta diciembre del 2015 
contrató profesionales para solicitar los permisos respectivos tanto en el Ministerio de 
Energía y Minas para ser contratista minero y en la Autoridad Nacional del Agua el 
otorgamiento de derechos de uso del agua y autorización de ejecución de obras en Fuentes 
Naturales de Agua, al mismo tiempo para elaborar y presentar propuestas técnico-
económicas y participar en licitaciones a los sectores interesados en sus servicios, y de las 
cuales ha sido declarado ganador para que pueda intervenir a partir del año 2016, en los 
siguientes proyectos: 
1.7.1. Sector Minero  
- Sulliden Shahuindo SAC del proyecto Minero Shahuindo ubicado en la Provincia 
de Cajabamba, con la perforación de piezómetros exploratorios y construcción de 
pozos de agua (RC). 
- La Arena S.A. del Proyecto Minero La Arena, ubicado en el Distrito de 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad, con la 
perforación de piezómetros exploratorios (RC). 
- Minera Zahena S.A.C., del Proyecto minero Zahena, ubicado en la Región 
Moquegua, con perforación diamantina (DDH). 
- Hubday Minerals Inc del Proyecto Minero Constancia, ubicado en la Provincia de 
Chumbivilcas, Región del Cuzco, con la perforación de piezómetros exploratorios 
(RC). 
- Compañía Minera Coimolache S.A., del Proyecto Minero Tantahuatay, ubicado en 
la Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca, con perforación diamantina (DDH).  
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1.7.2. Sector Agroindustria 
- Agrolmos S.A., del Proyecto agrícola Olmos Azúcar Perú, ubicado en el distrito de 
Olmos, Provincia y Región Lambayeque, con la perforación de pozos tubulares. 
- Agrícola Chapi S.A. de la Corporación Agrícola Olmos, ubicado en el distrito de 
Olmos, Provincia y Región Lambayeque, con la perforación de pozos tubulares, 
es en esta última, donde se realizará el estudio. 
1.8. Descripción de la Actividad Principal 
Para este estudio de investigación lo enfocaremos a la perforación, construcción y 
habilitación de pozos de agua profunda de gran diámetro, utilizando el sistema de pozo 
inundado y RC. 
En el mes de enero 2016, inició operaciones según contrato firmado para la 
construcción inicial de 10 pozos tubulares de agua profunda, para el periodo 2016-2017, 
con Agrícola Chapi S.A. siendo estas sus primeras facturaciones a realizar, desde que se 
instaló en el Perú.  
El agua se extraerá por medio de motobombas y será utilizado para el riego del mix 
de cultivos que sembrarán, orientado principalmente en uvas, paltas, espárragos, maíz y 
algodón, en un total de 1 000 Hectáreas. 
En la figura 10 se muestra el proceso de la actividad de perforación de los pozos 
tubulares de agua profunda, que realiza la empresa en estudio. 
Para la perforación de los pozos, el cliente deberá entregar los puntos de ubicación 
de cada uno, con coordenadas aproximadas de ± 2m de margen de error, con accesos libres 
y disponibles para realizar el montaje de los equipos de perforación, tal como se muestra en 
la FIGURA 10, instalación de materiales, accesorios, herramientas, etc.,  
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FIGURA 10. Flujograma de procesos de la actividad de perforación de pozos tubulares 
FUENTE: Drillex International Perú SAC 
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1.8.1. Perforación del Pozo Piloto 
Se utiliza triconos, con una broca de 5 1/8”, 5 ¼”, 5 ½” ó 5 ¾” de Ø. Conforme avanza 
la perforación se toma muestras litológicas cada 1 metro, registrando los datos hasta 
llegar a los 220m de profundidad.  Estas muestras son lavadas y analizadas, 
guardándose en bolsas plásticas enumeradas o en chip trays (ver FIGURA 11).  
1.8.2. Diagrafía 
Terminado la construcción del pozo piloto, se realiza el registro geoléctrico (diagrafía) 












FIGURA 11. Chip tray con muestras cuttings o fragmentos de roca recolectadas. 
Fuente: Drillex International Peru SAC 
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FIGURA 12. Diagrama o diseño del pozo  
Fuente: Drillex International Peru SAC 
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1.8.3. Rimado del Pozo 
Se utiliza triconos de acuerdo al diámetro fijado en la diagrafía (ver FIGURAS 13 y 
14). Culminado el proceso constructivo, se retira las barras de perforación para ir 
colocando la tubería de acero en ángulo vertical máximo de 90 grados en forma 
telescópica, como se muestra en la FIGURA 15. 
 
FIGURA 13. Herramientas de Perforación – Triconos 
Fuente: Drillex International Perú SAC 
 
1.8.4. Entubado 
Habilitación del pozo, con cassing ranurado o liso, conforme lo indica el diseño del 
pozo. En la parte superior, se coloca tubería ciega de 16” de Ø (Ver FIGURA 18), y 
en la zona de filtro en la parte inferior de 14” de Ø, ya sea del tipo ranura continua 
(Ver FIGURA 16), o tipo ranura puentesillo (Ver FIGURA 17). Para unir ambas 
dimensiones se coloca entre ellas una reducción de 16” a 14”, éstas deben estar 
selladas y soldadas, para evitar rupturas y no tener fallas de construcción. 
  
FIGURA 14: Proceso de perforación del pozo tubular con triconos 
Fuente: Drillex International Perú SAC 
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FIGURA 15. Instalación de Cassing 
Fuente: Drillex International Perú SAC 
 
FIGURA 16. Tubería o cassing del tipo ranura continua  
Fuente: Drillex International Perú SAC 
 
FIGURA 17. Tubería o cassing del tipo ranura puentesillo  
Fuente Drillex International Perú SAC 
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FIGURA 18. Tubería ciega de 16” 
Fuente Drillex International Perú SAC 
 
1.8.5. Engravillado y cementado 
Se coloca dos líneas de tubería. Una de ellas metálica de 1 ½” de Ø, de instalación 
temporal, para ingresar la gravilla, entre la parte exterior de la tubería y la pared del 
terreno natural, el cual funcionará a manera de prefiltro (ver FIGURA 19). Conforme 
se coloca la gravilla, se va retirando la tubería.  La otra línea es de PVC de 2” de Ø, 
la cual quedará instalada de forma permanente, con la finalidad de medir el nivel 
estático y dinámico del agua, con el bipper, (ver FIGURA 23).  Culminado el proceso 










FIGURA 19. Colocación de Grava en la zona anular del pozo.  
Fuente Drillex International Perú SAC  
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1.8.6. Limpieza y Desarrollo del Pozo 
Se coloca tubería AQ dentro del cassing instalado, para inyectar aqua clear (Ver 
FIGURA 20), luego se deja reposar por un mínimo de 4 horas. Cumplido el tiempo, 
















FIGURA 20. Aqua Clear, disolvente para limpieza de pozo 















FIGURA 21. Esquema de sondaje de aire reverso con cabezal de tricono. Muestra 
flujo de aire comprimido de las barras de doble pared. 
Fuente: Drillex International Perú SAC 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 55 
 
La Limpieza, consiste en extraer los materiales ingresados al pozo perforado 
durante su ejecución o aquellos agregados artificialmente como la bentonita.  
El desarrollo, consiste en extraer los granos finos (limo y arcilla) y los 
medianos (arena fina), los cuales se pueden eliminar mediante el método del 
pistoneo, que consiste en bajar al interior del conducto, una herramienta denominada 
swab, empezando a lavar en forma ascendente y descendente la tubería ranurada en 
la zona de filtro (ver FIGURA 22), hasta que el agua salga libre de sólidos o cuttings.  
Culminado este proceso, se prosigue con las pruebas de air lift, que consiste en bajar 
tubería abierta hasta el fondo del pozo inyectando aire por el tiempo que lo requiera 
el cliente (1-3 horas), para terminar de expulsar los finos que se encuentren 

















FIGURA 22. Herramienta wsab para lavado y desarrollo del pozo. 
Fuente: Drillex International Perú SAC 
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FIGURA 23. Bipper, instrumento para medir nivel de agua 
Fuente Drillex International Perú SAC 
Para hacer la entrega del pozo, se realiza una inspección total, ingresando 
una cámara filmadora acuática, grabando desde la superficie hasta el fondo del pozo, 
con el objetivo de verificar que su construcción se encuentre conforme a los 
estándares técnicos propuestos y requerimientos del cliente, al mismo tiempo para 
que el cliente pueda evidenciarlo (ver FIGURA 24).  La filmación será entregada en 
CD, quedando listo y en óptimas condiciones para su funcionamiento y hacer la 
entrega recepción del pozo (ver FIGURA 25). 
 
 
FIGURA 24. Instalación de cámara para verificar estado del pozo  
Fuente Drillex International Perú SAC 
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FIGURA 25. Pozo culminado para bombear agua para riego de terrenos de cultivo  
Fuente: Drillex International Perú SAC 
 
1.6.7. Prueba de bombeo 
Consiste en bombear agua en una captación (de acuerdo al diseño de la prueba), 
controlando simultáneamente el caudal extraído y la evolución temporal del nivel del 
agua en la propia captación y en otras cercanas.  
 
2. DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES 
 
2.1. PROPUESTA DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
Con la propuesta del sistema de costos por órdenes que se visualiza en la Figura 26, se 
aspira mejorar el control de las operaciones, teniendo en consideración los indicadores 
establecidos en la Operacionalización de variables (ver Tabla 1). Es importante indicar que 
para el año 2017, se tendrá que llevar contabilidad de costos de manera obligatoria, si es 
que sus ingresos brutos del presente año, superan 1500 UITs, tal como lo indica el inciso a) 
del artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, siendo así, es propicia 
implementar esta propuesta para la empresa, la cual se muestra y establece en 3 fases que 
se detalla a continuación.  
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FIGURA 26. Propuesta de implementación sistema de costos por órdenes 
FUENTE: Elaboración propia 
 
2.1.1. Planeación y control del proceso constructivo 
La planeación es el punto de partida para elaborar el diseño y la propuesta de un sistema 
de costos por órdenes.  Actualmente, la empresa en estudio se inicia con una 
administración de costos deficiente, no realizando un control de las operaciones, desde 
que se inicia el proceso constructivo de los pozos tubulares, tal como se determinó en la 
descripción de la situación actual de la empresa y de los costos, ésta, no tiene 
implementado un sistema de costeo que le permita calcular con mayor fidelidad el costo 
real de los pozos, controlando la utilización efectiva de los recursos utilizados. 
2.1.2. El Anteproyecto 
Es la realización de una primera adaptación del desarrollo de un método, programa o 
norma, previo a su aprobación e implementación y consiste en la creación de los 
antecedentes y motivos que justifican la razón del diseño de lo que se quiere realizar; para 
este caso, la empresa en estudio no tiene implementado un sistema de costos, lo que 
fuerza la imperiosa necesidad de instalarlo y fue diseñado de acuerdo a sus características 
propias determinadas en el análisis de su realidad operativa y administrativa. 
 




- Identificar los 
Costos de Mano de 
Obra Directa. 







- Realizar el control de los 
costos de materiales 
directos con la Requisición 
de Materiales. 
- Realizar el control de costos 
de Mano de Obra Directa 
con la Hoja de Tiempo de 
Mano de Obra. 
- Realizar el control de los 
costos Indirectos con el 
Registro de Costos 
Indirectos. 
- Controlar el movimiento de 
materiales directos e 
indirectos con el kardex 
- Realizar el control del costo 





- Elaborar una 
herramienta en Excel 
para registrar lo 
valorizado y los costos 
presupuestados y 
reales, en sus tres 
elementos. 
- Con la herramienta de 
excel calcular e 
interpretar la variación 
de los Costos de 
Materiales Directos, 
Mano de Obra Directa, 
Costos Indirectos, 
Costo Total y la 




PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 
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El diseño del sistema de costeo será integrado, ordenado y bien estructurado, el cual 
permitirá vigilar los costos en los tres elementos para el mejor control de las operaciones, 
para el cual se propone la utilización de documentación fuente básica y técnica adecuada. 
2.1.3. Proyecto 
Es el medio en el cual se detalla los instrumentos apropiados y requeridos para ejecutar 
una idea, recogiendo los motivos racionales que conducen para este caso, el diseño de 
un sistema de costeo por órdenes. 
Su elaboración y ejecución implica la construcción de una secuencia de pasos 
estructurales que se deben realizar una vez implementado y para ello se propone seguir 
el siguiente camino, establecido en 3 fases: 
a. Identificación del proceso de nacimiento de los costos, el cual inicia desde el momento 
que se firma el contrato con el cliente; posteriormente generar la orden de trabajo, 
asignar el personal que dirigirá y ejecutará el proyecto, entre ellos, el ingeniero 
residente quien realizará el requerimiento de los materiales y otros recursos 
necesarios para la obra. Todo este proceso, da origen a los costos que intervendrán. 
b. Determinación detallada de los costos incurridos en sus tres elementos: Materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de servicios, realizando el control 
y registro en la Requisición de materiales, Hoja de tiempo de mano de obra y Registro 
de costos indirectos respectivamente y el control de materiales por medio del Kardex.  
c. Consolidación de los costes, que se realizará a través de la Hoja de Costos, en la 
cual se registrará los costos incurridos en cada proyecto y en sus tres elementos, para 
luego evaluar la gestión del servicio y desempeño a través de una hoja de cálculo en 
excel, utilizando los costos presupuestados y reales. Los documentos fuentes deben 
ser remitidos a contabilidad, donde se podrá computar, controlar y administrar los 
recursos, conllevando a planificar y determinar utilidades reales y efectivas. 
 
2.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES 
La documentación fuente que se utilizará para obtener la información y el proceso del 
sistema de costos propuesto se fundamentan en formatos que se establecen a continuación: 
 
2.2.1. Orden de Trabajo 
Documento por el cual se formaliza para la Gerencia de Operaciones la construcción 
de los pozos tubulares, por la cantidad requerida por el cliente según contrato firmado, 
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realizando una Orden de Trabajo para cada pozo a construir. Una vez concluido el 
proyecto, se debe ingresar la información de la Hoja de Costos totalizada. 
 
FORMATO 1: Orden de Trabajo, contendrá la siguiente información:  
Encabezamiento: Número de la orden de trabajo, nombre del cliente, número y fecha 
de contrato, nombre del servicio, especificaciones del servicio, fecha de inicio, fecha 
de término y fecha de entrega. 
Cuerpo o contenido: Costos de materiales directos, costos de mano de obra directa, 
costo primo, costos indirectos de servicios y costo total del servicio, el cual debe estar 
visado por quien lo realiza, contabilidad y quien aprueba el documento.  
Copias: Emitido por triplicado, Gerencia de Operaciones, Contabilidad y logística. 
 
 
FIGURA 27. Orden de trabajo 
FUENTE: Elaboración propia 
 
2.2.2. Materiales Directos 
Los materiales que se utilizarán para la construcción de los pozos tubulares en Olmos, 
los de mayor importancia son de procedencia extranjera, para lo cual previo a la 
elaboración de las propuestas técnico-económicas se solicita la cotización con el 
compromiso de su adquisición a los proveedores, los cuales son definidos por 
Gerencia, debido a que son únicos por su precio, calidad y disponibilidad.  
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Para iniciar la obra, el ingeniero residente solicita los materiales a Logística 
según lo indicado en la propuesta técnica, previa coordinación con Gerencia de 
Operaciones, utilizando el siguiente documento.  
 
FORMATO 2: Requerimiento de materiales 
Contendrá la siguiente información: 
Encabezamiento: Número y fecha del Requerimiento, nombre, número DNI y Cargo 
del solicitante y por último lugar de destino o donde se requiere. 
Cuerpo o contenido: Ítem, código, descripción, unidad y cantidad de los materiales, el 
cual debe estar visado por quien lo realiza.  
Copias: Emitido por triplicado, Logística, Gerencia de Operaciones y Contabilidad. 
 
 
FIGURA 28. Requerimiento de materiales 
FUENTE: Elaboración propia 
 
FORMATO 3: Nota de Entrada a Almacén  
Formato para registrar el ingreso de materiales al Almacén del campamento en obra, 
en el cual se debe registrar la siguiente información:  
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Encabezamiento: Número y fecha de la NEA. 
Cuerpo o contenido: Ítem, código, descripción, unidad y cantidad de los materiales, el 
cual debe estar visado por quien lo recibe.  
Copias: Emitido por triplicado, Logística, Gerencia de Operaciones y Almacén. 
 
 
FIGURA 29. Nota de Entrada a Almacén 
FUENTE: Elaboración propia  
 
FORMATO 4: Requisición de Materiales  
Formato para registrar la salida de los materiales del Almacén a Obra, en el cual se 
debe registrar la siguiente información:   
Encabezamiento: Número de la orden de trabajo, número y fecha de la Requisición 
de materiales. 
Cuerpo o contenido: Ítem, código, descripción, unidad, cantidad, costo unitario y total 
de los materiales, el cual debe estar visado por quien lo emite, recibe y aprueba.  
Copias: Emitido por triplicado, Contabilidad, Gerencia de Operaciones y Almacén. 
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FIGURA 30. Requisición de materiales 
FUENTE: Elaboración propia 
 
FORMATO 5: Kárdex-en unidades físicas 
Formato para registrar el ingreso y salida de los materiales, controlando con el saldo 
actual de cada uno de los materiales, en el cual se debe registrar la siguiente 
información: 
Encabezamiento: Código, descripción y unidad de medida de los materiales. 
Cuerpo o contenido: Fecha, tipo, serie y número del comprobante de ingreso o salida 
de los materiales, cantidad de entradas, salidas y saldo actual de los materiales.  
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FIGURA 31. Kardex-en unidades físicas 
FUENTE: Elaboración propia 
 
2.2.3. Mano de Obra Directa 
Para la perforación de los pozos tubulares se utilizará mano de obra directa e 
indirecta, utilizando de esta manera el formato que se indica a continuación, pero que 
se separarán de acuerdo al tipo de costo cuando se registre en la Hoja de Costos, ya 
sea costos de mano de obra directa o indirecta. 
 
FORMATO 6: Registro/Hoja de Tiempo de Mano de Obra  
Formato para registrar las horas trabajadas por el personal que se encuentra en los 
Proyectos, ya sean estos, mano de obra directa o indirecta. Este formato se realizará 
por cada colaborador y en el cual se debe registrar la siguiente información:   
Encabezamiento: Número, inicio y fin de semana del registro, nombre, número DNI y 
salario por hora del colaborador, y observaciones. 
Cuerpo o contenido: Número de orden de trabajo, cantidad de horas ordinarias, extras 
y total trabajadas por día, para totalizar el fin de semana, resumen de horas ordinarias 
y extras por semana y sus respectivos costos. Debe estar visado por el Controlador, 
Residente y Supervisor de Obra.  
Copias: Emitido por triplicado, Contabilidad, Recursos Humanos y Gerencia de 
Operaciones. 
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FIGURA 32. Registro/Hoja de Tiempo de Mano de Obra 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 66 
 
2.2.4. Costos Indirectos de Servicios 
Para la perforación de los pozos tubulares se utilizará materiales, mano de obra y 
otros costos que de una u otra manera inciden en determinar el valor total de la Orden 
de Trabajo, pero que no tienen injerencia directa en la obra, pero si, de una manera 
indirecta. Para ello se utilizará el formato que se indica a continuación:  
 
FORMATO 7: Registro de Costos Indirectos 
Formato para registrar los costos que no intervienen de forma directa en la ejecución 
de los proyectos, como por decir los costos del Residente, Supervisor, Controladores 
de personal, Almacenero, etc. y equipos, depreciaciones de maquinaria y equipo, 
entre otros, en el cual se debe registrar la siguiente información:   
Encabezamiento: Número de orden de trabajo, número y fecha del registro. 
Cuerpo o contenido: ítem, concepto, número y fecha del documento fuente, cantidad, 
costos unitario y total. Debe estar visado por el emisor, por el que lo aprueba y por 
contabilidad.  
Copias: Emitido por triplicado, Contabilidad, Logística y Gerencia de Operaciones. 
 
FIGURA 33. Registro de Costos Indirectos 
FUENTE: Elaboración propia 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 67 
 
2.2.5. Hoja de Costos 
Documento en la cual se registrará la acumulación de la Requisición de materiales, 
Hoja de tiempo de mano de obra y registro de costos indirectos, y al finalizar el 
Proyecto, se compute el total de cada elemento del costo, para luego registrar estos 
totales a la Orden de Trabajo. Para ello se utilizará el siguiente formato:  
 
FORMATO 8: Registro u Hoja de Costos 
En este formato se debe registrar la siguiente información:   
Encabezamiento: Número de orden de trabajo, número de hojas de costos y nombre 
del cliente. 
Cuerpo o contenido: Fecha, número e importe de cada requisición de materiales, 
fecha, número e importe de cada hoja de tiempo de mano de obra directa y fecha, 
número e importe de cada registro de costos indirectos. Posteriormente se realizará 
un resumen por cada elemento del costo. Debe estar visado por el emisor, por el que 
lo aprueba y por contabilidad.  
Copias: Emitido por triplicado, Contabilidad, Logística y Gerencia de Operaciones. 
 
 
FIGURA 34. Registro u hoja de costos del Trabajo 
FUENTE: Elaboración propia  
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2.2.6. Hoja de cálculo en Excel para evaluar la gestión y desempeño 
Se diseña un formato donde se registrará tanto los costos presupuestados como 
reales, en cada uno de sus tres elementos, en el cual se determinará la evaluación 
de la gestión del servicio, precisando la variación en unidades monetarias y 
porcentuales. Al mismo tiempo, permitirá determinar la variación del costo total y del 
Programa. 
Para la variación del Costo, se debe tener en cuenta una calificación de acuerdo a 
la variación obtenida, el cual va a determinar un resultado; los cuales son: 
  
TABLA 4. Calificación y resultados de la variación del costo 
VARIACION CALIFICACION RESULTADO 
Igual a 0 Indiferente Igualdad del costo 
Menor que 0 Favorable Faltante del costo 
Mayor que 0 Desfavorable Sobrante del costo 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Para la variación del Programa, se debe tener en cuenta una calificación de acuerdo 
a la variación obtenida, el cual va a determinar un resultado; los cuales son: 
  
TABLA 5. Calificación y resultados de la variación del programa 
VARIACION CALIFICACION RESULTADO 
Igual a 0 Indiferente Igualdad del Programa 
Menor que 0 Desfavorable Escape del Programa 
Mayor que 0 Favorable Sin escape del Programa 
FUENTE: Elaboración propia 
 
FORMATO 9: Hoja de Cálculo para evaluar la gestión del servicio 
y el desempeño 
En este formato se debe registrar la siguiente información:   
Encabezamiento: Número de orden de trabajo y descripción del cliente. 
Para la evaluación de la gestión del servicio, se debe registrar lo siguiente: 
- Costos de materiales directos y costo de equipos y maquinarias, tanto los 
presupuestados como realizados, que sumando estos, se obtendrá el costo total 
de materiales directos. 
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- Costo total de mano de obra, tanto los presupuestados como realizados. 
- Costo total de indirectos, tanto los presupuestados como realizados. 
- La hoja realizará el cálculo de las variaciones en unidades monetarias como 
porcentuales. 
Para la evaluación del desempeño, se debe registrar lo siguiente: 
- La cantidad de días programados y el importe del presupuesto total. 
- A la fecha de corte de evaluación, el avance en días y unidades monetarias de lo 
presupuestado, costo real y valorizado o ejecutado, calculándose los avances 
porcentuales de los 3 datos ingresados. 
- Se calculará la variación del costo y del programa, emitiéndose su calificación y 
resultado final en forma automática. 
En una hoja adicional del mismo archivo, se calcularan el mismo cuadro pero en 
moneda nacional, ingresando solo el tipo de cambio a la fecha de evaluación. 
 
FIGURA 35. Hoja de cálculo para evaluar la gestión y el desempeño 
FUENTE: Elaboración propia 
N° ORDEN DE TRABAJO: CLIENTE:
PARCIAL SUB TOTAL PARCIAL SUB TOTAL $ US %
1. Costo Total de Materiales Directos
1.1
1.2
2. Costo Total de Mano de Obra Directa







EVALUACION DE LA GESTION DEL SERVICIO
ITEM DESCRIPCION
PRESUPUESTADO REALIZADO VARIACIONES
Costos de Materiales Directos
Costos de Equipo y maquinaria









Variación del Programa (VP = CPT - CPP)
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 
1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA PARA REALIZAR LA 
DESCRIPCION ACTUAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y 
DE COSTEO  
 
TABLA 6. OPINION PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COSTOS EN LA EMPRESA 
DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 2016 
ALTERNATIVA N° % 
Si 6 100% 
No 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 6, el 100% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; manifestó que 
se debe implementar un sistema de costos bien estructurado y ordenado, en la empresa Drillex 
International Perú SAC. 
 
TABLA 7. CONOCIMIENTO DE IDENTIFICACION, REGISTRO Y VALORACION DE LOS 
MATERIALES DIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES, 
EN LA EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 2 33% 
No 4 67% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 7, el 33% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; manifestó que 
si identifican, registran y valoran adecuadamente los costos de materiales directos y el 67% 
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TABLA 8. CONOCIMIENTO DE IDENTIFICACION, REGISTRO Y VALORACION DE LOS 
COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS 
TUBULARES, EN LA EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 
2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 1 17% 
No 5 83% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 8, el 17% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; manifestó que 
si identifican, registran y valoran adecuadamente los costos de mano de obra directa y el 83% 
manifestó que no lo realiza, en la empresa Drillex International Perú SAC. 
 
TABLA 9. CONOCIMIENTO DE IDENTIFICACION, REGISTRO Y VALORACION DE LOS 
COSTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES, EN 
LA EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 1 17% 
No 5 83% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 9, el 17% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; manifestó que 
si identifican, registran y valoran adecuadamente los costos indirectos y el 83% manifestó que 
no lo realiza, en la empresa Drillex International Perú SAC. 
 
TABLA 10. FORMA DE CALCULAR EL TOTAL DE LOS COSTOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE POZOS TUBULARES, EN LA EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERU 
SAC, OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Forma General 5 83% 
Por Proyecto 1 17% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 72 
 
Interpretación: 
En la tabla 10, el 83% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; manifestó que 
lo realizan de forma general el cálculo del costo total y el 17% manifestó que lo realiza por 
Proyecto, en la empresa Drillex International Perú SAC. 
 
 
TABLA 11. OPORTUNIDAD DE INTERVENCION DE LA LOGISTICA PARA ATENDER LOS 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES, EN LA 
EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Totalmente oportuna 5 83% 
Oportuna 1 17% 
Escasamente oportuna 0 0% 
Inoportuna 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 11, el 83% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; opinó que la 
intervención de la logística para atender los materiales, es totalmente oportuna y el 17% opinó 
que la intervención de la logística es oportuna, en la empresa Drillex International Perú SAC. 
 
 
TABLA 12. OPINION DE CONTROL DE LOS MATERIALES DIRECTOS, EN LA EMPRESA 
DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 2 33% 
No 4 67% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 12, el 33% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; opinó que si 
realizan un control de los materiales directos en el Proyecto y el 67% manifestó que no lo realizan, 
en la empresa Drillex International Perú SAC. 
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TABLA 13. UTILIZACION DE INSTRUMENTOS PARA CONTROLAR LOS MATERIALES 
DIRECTOS, EN LA EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 
2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 2 33% 
No 4 67% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 13, el 33% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; opinó que si 
utilizan instrumentos para controlar los materiales directos y el 67% manifestó que no lo realizan, 
en la empresa Drillex International Perú SAC. 
 
 
TABLA 14. OPINIÓN DE CONTROL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA, EN LA EMPRESA 
DRILLEX INTERNATIONAL PERÚ SAC, OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 1 17% 
No 5 83% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 14, el 17% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; declaró que si 
realizan un control de la mano de obra directa y el 83% manifestó que no lo realizan, en la 
empresa Drillex International Perú SAC. 
 
 
TABLA 15. UTILIZACION DE INSTRUMENTOS PARA CONTROLAR LA MANO DE OBRA 
DIRECTA, EN LA EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 
2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 2 33% 
No 4 67% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
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En la tabla 15, el 33% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; opinó que si 
utilizan instrumentos para controlar la mano de obra directa y el 67% manifestó que no lo realizan, 
en la empresa Drillex International Perú SAC. 
 
 
TABLA 16. OPINIÓN DE CONTROL DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EN LA EMPRESA 
DRILLEX INTERNATIONAL PERÚ SAC, OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 1 17% 
No 5 83% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 16, el 17% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; manifestó que 
si realizan un control de los costos indirectos y el 83% manifestó que no lo realizan, en la empresa 
Drillex International Perú SAC. 
 
 
TABLA 17. UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA CONTROLAR LOS COSTOS 
INDIRECTOS, EN LA EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERÚ SAC, 
OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 1 17% 
No 5 83% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 17, el 17% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; opinó que si 
utilizan instrumentos para controlar los costos indirectos y el 83% opinó que no utilizan, en la 
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TABLA 18. CÁLCULO DEL COSTO TOTAL REAL DE LOS PROYECTOS, EN LA EMPRESA 
DRILLEX INTERNATIONAL PERÚ SAC, OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 6 100% 
No 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 18, el 100% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; si calculan el 
costo total real de los Proyectos, en la empresa Drillex International Perú SAC. 
 
TABLA 19. CALCULO DE VARIACION DEL COSTO DE LOS PROYECTOS, EN LA EMPRESA 
DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 6 100% 
No 0 0% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 19, el 100% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; si calculan la 
variación del costo de los Proyectos, en la empresa Drillex International Perú SAC. 
 
TABLA 20. CONOCIMIENTO DE EVALUACION DE AVANCES PARCIALES DE LOS 
PROYECTOS, EN LA EMPRESA DRILLEX INTERNATIONAL PERU SAC, OLMOS 
2016. 
ALTERNATIVA N° % 
Si 0 0% 
No 6 100% 
Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Gerentes, personal administrativo y de operaciones 
 
Interpretación: 
En la tabla 20, el 100% de los Gerentes, personal administrativo y de operaciones; consideró que 
no realizan evaluaciones de avances parciales de los Proyectos, en la empresa Drillex 
International Perú SAC. 
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2. RESULTADOS DE LOS INDICADORES  
 
Hoja de cálculo en Excel para realizar la evaluación de la gestión del servicio y del desempeño. 
 
 
FIGURA 36. Hoja de cálculo con evaluación de la gestión del servicio y desempeño 
FUENTE: Elaboración propia 
 
2.1. El costo total de los materiales directos realizados asciende al importe de S/ 539 259,92; lo 
que representa el 87,5% de los costos presupuestados. 
2.2. El costo total de mano de obra directa realizado asciende al importe de S/ 44 029,68; lo que 
representa el 73,3% de los costos presupuestados. 
2.3. El costo indirecto total de servicios realizados asciende al importe de S/ 177 835,29; lo que 
representa el 91,9% de los costos presupuestados. 
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2.4. El costo total de la Orden de Trabajo, del servicio o los costos reales, asciende al importe 
de S/ 761 124,89 lo que representa el 87,5% de los costos presupuestados. 
2.5. La variación del costo es S/ -108 835,01, lo que significa que es favorable para la empresa 
obteniéndose como resultado un faltante del costo; es decir que el proyecto mantiene costos 
reales inferiores a lo presupuestado. 
2.6. Para la variación del programa, es S/ 0, lo que significa que es indiferente para la empresa, 
debido a que los costos reales y los presupuestados, son iguales; por lo tanto hay igualdad 
del programa. 
2.7. La presente herramienta permite ingresar y calcular los datos en moneda extranjera, que es 
la moneda que es de mayor relevancia para Gerencia y para el área de contabilidad, se 
procesan la información en moneda nacional, es decir, el Sol. 
2.8. En conclusión se confirma que con la propuesta de un sistema de costos por órdenes mejora 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
1. La propuesta de implementación de un sistema de costos por órdenes en una empresa 
dedicada a actividades constructivas, mejora el control de las operaciones. Esta mejora, se 
manifiesta en la precisión que se obtiene para determinar el costo real, con razonabilidad y 
exactitud en su cálculo. Esto se explica, porque el sistema realiza una intervención sobre los 
tres elementos del costo en las operaciones de los proyectos, tal como lo manifiesta Flores 
(2011), un sistema de costos por órdenes es un procedimiento de control y registro de cada 
uno de los elementos del costo (materiales, mano de obra y costos indirectos), permitiendo 
reunirlos y acumularlos separadamente, se ejecuta en base a pedidos o contratos que se les 
asigna a una determinada orden, controla las operaciones de producción o construcción y se 
realiza de acuerdo a los requerimientos del cliente.  También lo mencionado anteriormente, lo 
afirma García (2014) con lo cual estamos totalmente de acuerdo ya que con la propuesta del 
sistema de costeo verificamos que si se estable un control estricto en las operaciones de la 
empresa y el diseño de la propuesta se ha elaborado de acuerdo a sus propias características. 
Realizando un análisis a estudios similares, Goicochea (2014), llega a la conclusión que con la 
implementación de un sistema de costos por órdenes se analiza los elementos del costo, 
mejorando el control sobre estos. 
2. La descripción actual de la empresa permite conocer la gestión administrativa, operativa y de 
costeo, analizando la situación real del cómo se computa y establece el costeo, de cada uno 
de los pozos. Conocer la empresa, es un aporte importante que facilita a nuestro estudio, a 
establecer las bases y el punto de partida para realizar el diseño y la propuesta del sistema de 
costos por órdenes, tal como lo expresan en su tesis Aguilar & Carrión (2013), el diagnóstico 
inicial realizado a la empresa Fábrica de Sueños SAC permitió evidenciar los insuficientes 
procedimientos en el control de los materiales y recursos empleados, para la producción de 
colchones. Estamos totalmente de acuerdo, porque en nuestro trabajo de investigación nos 
permitió identificar las falencias que se tenía al costear los servicios de perforación. 
3. García (2014) afirma que para identificar los costos directos de la orden de trabajo, utiliza: un 
registro de requisición de materiales para costear los materiales directos, la hoja de tiempo de 
mano de obra para registrar la mano de obra, un registro para identificar y anotar los costos 
indirectos que se aplican para cada orden; de igual manera lo establece Chambergo (2012), 
estando de acuerdo con ambos autores, ya que en nuestra investigación nos ha permitido 
procesar los costos reales aplicando los documentos mencionados, calculando el costo de los 
materiales directos por un total de S/ 539 259,92; en mano de obra directa S/ 44 029,68 y para 
los costos indirectos  S/ 177 835,29; y como lo indica Beltran (2014) el sistema de costos ejerce 
un control sobre los elementos del costo, las operaciones de producción y las horas hombre y 
máquina consumidas. 
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4. Como lo indica Horngren, et al. (2012), para calcular el costo total de la orden de trabajo, se 
suma todos los costos directos e indirectos asignados al trabajo.  Para controlar y hacer un 
seguimiento de los costos utiliza una técnica conocida como informe sobre costos, programa y 
desempeño, calculando y analizando las variaciones, de igual manera Chambergo (2012), 
expresa que, los elementos del control establecen estándares de costos, evaluación de la 
gestión y desempeño. Complementando el criterio anterior, Flores (2011) nos manifiesta que 
existen dos variaciones que se calculan comúnmente, las cuales son variación del costo y del 
programa. Confirmamos esta teoría, ya que para nuestro estudio se realizó el cálculo de la 
orden de trabajo, y con ella se ha elaborado la evaluación de la gestión y del desempeño 
utilizando los indicadores de variación del costo y variación del programa, los cuales 
determinaron una mayor rentabilidad por cada pozo construido. 
5. Después del análisis realizado al diseño del sistema de costos por órdenes y a la evaluación 
practicada, se contrasta y comprueba la hipótesis perfilada: “La propuesta de un sistema de 
costos por órdenes mejora el control de las operaciones en la Empresa Drillex International 
Perú SAC, Olmos 2016”, de tal manera que al implementar este sistema, contribuye 
elocuentemente en la gestión de la empresa al lograr obtener un costo real, efectivo y más 
exacto de los pozos tubulares de agua profunda. 
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CONCLUSIONES 
1. La propuesta de implementación de un sistema de costos por órdenes, favorece controlar las 
operaciones en la empresa Drillex International Perú SAC, Olmos 2016; permitiendo tomar 
decisiones gerenciales en estrategias de costos. 
2. Con la descripción actual del negocio se identificó las falencias que existen en la gestión 
administrativa, operativa y de costeo de la empresa, facilitando a los investigadores diseñar y 
proponer el sistema de costos por órdenes. 
3. Se procesaron los costos reales en sus tres elementos y se realizó la evaluación de la gestión 
del servicio, determinándose que los costos de materiales directos realizados alcanzaron el 
87,5% de lo presupuestado, los costos de mano de obra directa el 73,3% con respecto a lo 
presupuestado y los costos indirectos representaron el 91,9% de lo presupuestado. 
4. Sólo se tiene un colaborador encargado de la contabilidad en la empresa, tanto para la parte 
financiera como tributaria, sin experiencia en el área de construcción y de costos.  Los 
colaboradores asignado a obra, no está capacitado para llevar el registro y control de los 
documentos fuentes que se proponen en la presente investigación. 
5. Se determinó la evaluación del desempeño con respecto al total de costos reales calculados 
en la Orden de Trabajo, obteniéndose una variación del costo favorable de S/ 108 835,01; es 
decir una utilidad adicional, debido a que los costos reales fueron inferiores con respecto a lo 
presupuestado y una variación del programa indiferente, con un resultado de igualdad del 
programa. 
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RECOMENDACIONES 
1. Al no tener un sistema de costeo por órdenes en la Empresa Drillex International Perú SAC, se 
recomienda implementar esta propuesta, para establecer los instrumentos que sirvan de control 
en las operaciones, al mismo tiempo sea de utilidad para la toma de decisiones gerenciales en 
estrategias de costos. 
2. Recomendar a la empresa Drillex International Perú SAC, realizar un continuo diagnóstico o 
descripción situacional del sistema por órdenes, posterior a su implementación, con la finalidad 
de verificar su correcto funcionamiento o hacer las modificaciones y retroalimentaciones, 
conforme a las necesidades que se puedan presentar. 
3. Actualizar constantemente la información de costos en sus tres elementos, que se incurre en 
los proyectos con la finalidad de determinar la gestión del servicio y el control de los costos con 
respecto a lo presupuestado. 
4. Se recomienda a la empresa Drillex International Perú SAC, capacitar un profesional en costos 
o contratar un contador con experiencia en empresas constructoras y habilidades en 
contabilidad de costos; para realizar el registro y control de las hojas de costos, requisición de 
materiales, hojas de tiempo de mano de obra y los registros de costos indirectos. De igual 
manera capacitar y adiestrar al personal técnico y administrativo, involucrado en el manejo de 
la documentación fuente que se establece en esta propuesta, de esta manera ejercer un mejor 
control de los materiales, mano de obra y costos indirectos que intervienen en la construcción 
de los pozos tubulares, para que proporcionen información real y eficiente. 
5. Informar a Gerencia el avance parcial o total de los costos incurridos por cada Orden de 
Trabajo, cada quince días, para realizar la evaluación del desempeño y con esta base adoptar 






 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 





Infante Quispe, J.; Plasencia Rodríguez, E. Pág. 82 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS.  
 
AQUA CLEAR: Líquido que se utiliza para dispersar lodo, sedimentos y arcillas de las 
formaciones productoras y engravadas en el intervalo ranurado del cassing, también es un 
diluyente de lodo altamente eficaz. 
AIR LIFT: Pruebas que se ejecutan con fines hidrogeológicos, que se realizan durante la 
perforación o en el desarrollo de pozos mediante la cual la máquina perforadora RC inyecta aire 
a través de la tubería de perforación obligando al agua que se encuentra en el pozo a salir 
expulsada con los cuttings a través del espacio de retorno de la misma tubería. 
CASSING (Tubería): son tubos fabricados de acuerdo a los tamaños normalizados que pueden 
ser de diferentes materiales. 
CHIP TRAYS: Son bandejas de compartimientos fabricado de polipropileno de plástico muy 
resistente. No se romperá ni partirá en el frío. Tiene 20 compartimientos de 1” de ancho con 
capacidad para 2.4 pulgadas cúbicos de recortes de perforación. La bandeja está sellada por 
una bisagra continua asegurada con 5 ganchos. Peso del envío: 42 lbs/100 bandejas. 
CONTROL DE OPERACIONES, es la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos de la empresa y de los planes ideados para alcanzarlos. Es un 
sistema adecuado que ayuda a eliminar la incertidumbre y trabajar con base a hechos 
controlables, donde cada elemento sabe dónde, cuándo y que se debe hacer. 
El proceso básico de control implica tres pasos de importancia: 1) Establecimientos de 
normas, 2) medidas de desempeño con base a las normas establecidas y 3) corrección de las 
variaciones de normas y planes. 
COSTOS, Costo, en general, es el valor monetario de lo que “cuesta” algo. En términos 
económicos el costo de bienes o servicios es el valor de los recursos económicos utilizados para 
su producción. En términos contables, son los costos relacionados con la función de producción 
de un producto; es decir, de materia prima, de mano de obra y de gastos indirectos. Es un gasto, 
erogación o desembolso en dinero o especie, acciones de capital o servicios, hechos a cambio 
de recibir un activo.  El efecto tributario del término costo, es el de disminuir los ingresos para 
obtener renta. 
COSTOS DE CONVERSION: Está integrado por la suma de los costos de mano de obra directa 
y los gastos indirectos de fabricación, ya que son quienes procesan el material directo. 
COSTO INCURRIDO: Costo representado por los tres elementos del costo: materia prima 
directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, con una característica propia: 
que no incluye valores de periodos anteriores, sino exclusivamente los del periodo.  
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COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIO, compuesta por materiales y mano de obra indirecta, es 
el tercer elemento del costo de producción.  Los materiales indirectos, son aquellos utilizados en 
la fabricación de un producto que no tienen relación con la fabricación directa de los productos, 
ni son materiales directos y que en muchos casos sus costos por ser muy bajos son difíciles de 
calcular.  Son aquellos materiales que se agregan, como materiales secundarios, pero 
importantes en el proceso productivo, como los materiales directos para elaborar el nuevo 
producto.  Estos elementos no se pueden medir, ni contar en forma unitaria, pero si se puede 
establecer la cantidad utilizada en toda la producción. 
Por otro lado dentro de los Costos Indirectos de Fabricación, se encuentra la Mano de 
Obra Indirecta, compuesta por los colaboradores que no tienen actividades directas con la 
fabricación de los productos. Los sueldos, prestaciones, beneficios sociales y demás 
obligaciones laborales que se pagan al personal de apoyo a la producción, como por ejemplo 
funcionarios administrativos, supervisores, personal de mantenimiento, de almacén, etc., que no 
se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados.  
COSTOS DE INVERSION: Es el costo de un bien, que constituye el conjunto de esfuerzos y 
recursos realizados, con el fin de producir algo, la inversión está representada en tiempo, 
esfuerzo o sacrificio y recursos o capitales. 
COSTO PRIMO: Es la suma de los elementos directos del costo; es decir, el conjunto de costos 
formado por el material directo y mano de obra directa. 
COSTOS DE PRODUCCION: Son los costos que se generan en cualquier proceso productivo, 
en donde se realice la transformación de materia prima, utilizando para ello, Mano de Obra y 
Costos Indirectos que permiten construir, fabricar o elaborar un producto final. Toda empresa al 
momento de producir un producto o servicio debe asumir ciertos costos que le tomará llevarlo a 
cabo, normalmente estos costos dependerán de la materia prima, mano de obra o materiales 
que se necesite. 
COSTO PROGRAMADO O PRESUPUESTADO, es la expresión cuantitativa de un plan de 
acción propuesto por la administración para un periodo determinado, los cuales forman una parte 
integral de los sistemas de control administrativo, promoviendo la coordinación y comunicación 
entre las subunidades dentro de una compañía; al mismo tiempo brindan un marco de referencia 
para juzgar el desempeño y para facilitar el aprendizaje. 
COSTO REALIZADO O VALORIZADO, es la cuantificación económica de un avance físico en 
la ejecución de la obra en un periodo determinado. Es el monto de la contraprestación que 
corresponde abonar al contratista, por el trabajo ejecutado en un periodo de tiempo, los cuales 
tienen el carácter de pagos a cuenta, hasta llegar a la valorización final. 
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DIAGRAFIA: Es el registro geoléctrico que se realiza a un pozo en construcción con el uso de 
una computadora especial provista de cables, guinche, sonda corta y sonda larga, que medirá 
los parámetros del terreno hasta llegar a la base del mismo. Estos datos son impresos en forma 
de gráficas, con la finalidad de determinar la estructura geológica del terreno y las fracturas del 
mismo, verificando en base a la profundidad don están ubicados los niveles y caudales de agua 
de los acuíferos. 
GASTOS, Son los costos que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 
elaborados. Se relacionan con las funciones de venta y administración de la empresa. Estos 
costos no se incorporan a los inventarios: se llevan al estado de resultados a través de los gastos 
de venta, gastos de administración y gastos financieros, en el periodo en el cual se incurren.  Es 
toda erogación de dinero o asignación de recursos que en su oportunidad significaron un costo 
para la empresa, para que a una fecha dada, se encuentren expirados, puesto que ellos ya han 
generado los beneficios esperados. 
HERRAMIENTA SWAB: Se basa en la acción de un émbolo acoplado a las barras de perforar, 
que se hace descender y ascender en el interior del cassing.  
El movimiento descendente de la herramienta, agita las partículas finas contenidas en el 
prefiltro y en la formación productiva vecina, y el recorrido ascendente, al succionar, las introduce 
en el pozo a través de las rejillas del filtro. Cuando se acumula una cantidad apreciable de arena 
fina en la parte inferior del filtro (1 m o más), debe extraerse. 
HOJA DE COSTOS, registro que describe en forma acumulada todos los costos en que se 
incurre una Orden determinada, empezando con los materiales para lo cual utiliza un registro 
denominado Requisición de materiales, para la Mano de Obra directa, utiliza un registro 
denominado Hoja de tiempo de mano de obra, y, los costos indirectos, como Supervisión, 
depreciaciones, reparaciones, personal administrativo, gastos generales y otros costos y gastos 
que no pueden atribuirse a una orden específica, se los registra de una forma sistemática con 
otras órdenes relacionadas y conforme a su naturaleza. 
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA, registro de control del personal y los tiempos que 
dedica o labora directamente en la producción del bien o servicio y asignada a una orden de 
trabajo específica, por cada día desde el inicio de la orden de trabajo hasta su culminación. 
MATERIALES DIRECTOS, Son los que van directamente involucrados con el producto; es decir, 
estos materiales son parte del producto terminado. Son elementos fundamentales susceptibles 
de ser transformados en un producto terminado. Es el primero de los elementos del costo de 
producción. 
MANO DE OBRA DIRECTA, compuesta por aquellos trabajadores que de manera directa 
laboran dentro de la empresa en la fabricación de los productos.  Es el esfuerzo humano 
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necesario para transformar la materia prima en productos terminados. Es el segundo elemento 
del costo de producción.  Es el valor pagado a los colaboradores de una fábrica por el trabajo 
desarrollado en la elaboración de productos manufacturados.  
ORDEN DE TRABAJO-SERVICIO, documento que realiza el control individualizado de cada 
pedido o trabajo específico a realizar, en él se registra los datos del cliente, la fecha de inicio y 
final del trabajo, y, sobre todo las especificaciones especiales de producción del cliente. 
POZOS TUBULARES DE AGUA, consiste en la perforación vertical del terreno y trituración de 
la roca, para la extracción de aguas subterráneas mediante la instalación de tubería acerada con 
filtros, para ser utilizadas en una variedad de necesidades de los clientes. 
REGISTRO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES, registra los materiales y horas máquina que 
se utilizan directamente en un trabajo asignado a una orden de trabajo específica, por cada día 
desde el inicio de la orden de trabajo hasta su culminación. 
REVERSE CIRCULATION (RC): Sistema de Circulación Reversa o aire reverso, consiste en 
inyectar aire comprimido desde un comprensor como fluido principal, para el barrido o arrastre 
de la detritus o residuos, que es dirigido hacia el fondo del pozo a través de barras de doble 
pared y permite recuperar los ripios, fragmentos de roca, residuos o detritus producidos en el 
fondo del pozo, hacia la superficie con un mínimo de contacto con las paredes del pozo, 
permitiendo poca contaminación.  
SISTEMA DE COSTEO: Conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes 
estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tiene 
por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones 
fabriles efectuadas. 
TUBERIA AQ: Tubería de acero de diámetro exterior de 1.75” x 3.05m de largo, utilizado para 
inyectar el aqua clear en la limpieza del pozo. 
TUBERIA BQ: Tubería de acero de diámetro exterior de 2.188” x 3.05m de largo, utilizado para 
introducir la grava al interior del espacio anular; es decir entre la pared del terreno y la parte 
exterior del cassing. 
VARIACIONES DEL COSTO, son las diferencias existentes entre la cantidad presupuestada y 
los costos reales, causados por los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y 
costos indirectos. Las variaciones son aquellas que se realizan producto de los egresos que 
tenga por objeto aumentar o disminuir los diferentes conceptos de éstos o incorporar otros que 
no habían sido considerados. 
VARIACION DEL PROGRAMA, son las diferencias entre el costo ejecutado y el avance 
programado a una determinada fecha.  
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OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES
METODOLOGIA TECNICAS E 
INSTRUMENTOS
ESTADISTICA
Pregunta general Objetivo general Hipótesis General Variable Independiente: Tipo de Investigación:
X = Sistema de costos 
       por órdenes
Básica o pura
Dimensiones:
X1: Costos reales Nivel de investigación
X2: Orden de Trabajo Descriptivo
Indicadores: Fórmulas
Costos Materiales directos Diseño CMD = Materiales + Equipo + Maquinaria
Preguntas específicas Objetivos específicos Hipótesis específicas
Costos Mano de obra 
directa
No Experimental CMOD = Sueldos + Aportaciones + 
           Otras cargas de personal
Costos indirectos de 
servicios Método
Total Costos Reales TCR = CMD + CMOD + CIS
CIS = Materiales indirectos + Mano de 
       Obra indirecta + depreciaciones + 
       Otros costos indirectos
ANEXO 1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA





¿De qué manera la 
propuesta de un sistema 
de costos por órdenes 
mejora el control de las 
operaciones en la 
Empresa Drillex 
International Perú SAC, 
Olmos 2016?
Proponer un sistema de 
costos por Órdenes 
para mejorar el control 
de las operaciones en la 
empresa Drillex 
International Perú SAC, 
Olmos 2016.
La propuesta de un 
sistema de costos por 
órdenes mejora el 
control de las 
operaciones en la 
Empresa Drillex 














USB, lap top, guía 
de observación.
¿Cómo describir la gestión 
administrativa, operativa y 
de costeo actual de la 
empresa Drillex 
International Perú SAC, 
Olmos 2016?
Describir la gestión 
administrativa, operativa 
y de costeo actual en la 
empresa Drillex 
International Perú SAC, 
Olmos 2016.
La descripción actual 
del negocio permite 
conocer la gestión 
administrativa, 
operativa y de costeo 
de la empresa Drillex 
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OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES




Y = Control de 
       operaciones
Dimensiones:
Y1: Evaluación de la
       gestión del servicio
Y2: Evaluación del
      desempeño
Indicadores: Muestra
Control Costos de 
Materiales Directos
Control Costos Mano de 
Obra Directa
Control Costos Indirectos 
de Servicios
Variación del costo VC = Total Costos Reales - Presupuesto
Variación del programa VP = Costo realizado - Presupuesto
Variable Interviniente
Z = Empresa Drillex














datos y gráficos en 
excel
La población lo 
conforma 6 
colaboradores de la 
empresa Drillex 
International Perú SAC, 
año 2016.








Supervisor y Residente 
de la empresa Drillex 
International Perú SAC, 
Olmos 2016.
¿Cómo la orden de trabajo 
mejora la evaluación del 
desempeño en la 
Empresa Drillex 
International Perú SAC, 
Olmos 2016?
Establecer el proceso 
de la orden de trabajo 
para mejorar la 
evaluación del 
desempeño en la 
Empresa Drillex 
International Perú SAC, 
Olmos 2016
El proceso de la orden 
de trabajo mejora la 
evaluación del 
desempeño en la 
Empresa Drillex 
International Perú SAC, 
Olmos 2016
El proceso de cálculo 
de los costos reales 
mejora la evaluación de 
la gestión del servicio 
en la Empresa Drillex 
International Perú SAC, 
Olmos 2016
¿Cómo realizar el proceso 
de cálculo de los costos 
reales para mejorar la 
Evaluación de la gestión 
del servicio en la Empresa 
Drillex International Perú 
SAC, Olmos 2016?
Determinar el proceso 
de cálculo de los costos 
reales para mejorar la 
evaluación de la gestión 
del servicio en la 
Empresa Drillex 




CCMD = x 100
CMOD Utilizados
CMOD PresupuestadosCCMOD = x 100
CIS Utilizados
CIS Presupuestados x 100CCIS =
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ANEXO 02 – ENCUESTA 
 









De forma General o acumulada Por proyecto o centro de costos
6, ¿Cómo es la intervención de la logística de materiales en los Proyectos?
Totalmente oportuna Escasamente oportuna
Oportuna Inoportuna
7, ¿Sabe Usted si en la empresa realizan un Control de los costos de materiales directos de los Proyectos?
Si No




¿Identifica, registra y valora usted los costos de materiales directos que se utilizan en el proceso 
constructivo de los pozos tubulares?
¿Identifica, registra y valora usted los costos de mano de obra directa que se utilizan en el proceso 
constructivo de los pozos tubulares?
¿Identifica, registra y valora usted los costos indirectos que se utilizan en el proceso constructivo de los 
pozos tubulares?
Instrucciones:
Sírvase leer con atención las preguntas, revise las opciones y responda marcando con una "X", en la opción
que para usted es correcta.  Procure no equivocarse, no se pueden realizar borrones, manchones ni tachas.
¿Conoce usted cómo se realiza el cálculo Total de los Costos Reales?
¿Sabe usted si en la empresa realizan un Control de los costos de mano de obra directa de los proyectos?
CUESTIONARIO
Estimados señores, reciban nuestro cordial saludo, al mismo tiempo solicitamos responder la presente
encuesta con toda sinceridad, agradeciendo anticipadamente por su colaboración.
Objetivo: 
Obtener información para realizar una descripción y análisis de la situación actual de la gestión
administrativa, operativa y de costos, en la empresa Drillex International Peru SAC, en Olmos 2016.
Dirigido:
Personal de gerencia, administrativo y de operaciones de la Empresa Drillex International Peru SAC.
 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN LA EMPRESA DRILLEX 






















¿Sabe usted si en la empresa determinan el costo total real de los proyectos?
¿Sabe usted si realizan en la empresa evaluaciones de avances parciales en los proyectos?
¿Sabe usted si en la empresa realizan variación del costo?
¿Sabe Usted si en la empresa realizan un Control de los costos indirectos de los proyectos?
¿Utilizan algún instrumento en la empresa para controlar los costos indirectos en los Proyectos?
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N° DESCRIPCION SI NO
01 ¿El Ingeniero Residente solicita los materiales para obra a oficina central?
02 ¿Cuándo llegan los materiales a obra registran los ingresos?
03 ¿Existe una persona encargada del Almacén?
04 ¿Utiliza la Requisición de materiales para la salida de materiales del Almacén?
05 ¿El Ingeniero Residente solicita los materiales para obra al Almacén?
06 ¿Verifican la utilización de los materiales en obra?
07 ¿Existe stock disponible de los materiales que se utilizan en obra?
08 ¿El Supervisor verifica la utilización de los materiales en obra?
09 ¿El Ing. Residente controla la mano de obra que se utiliza en los Proyectos?
10 ¿Existen tiempos ociosos del personal y equipos?
11 ¿El Ing. Residente en forma diaria reporta a Gerencia el uso de los recursos?
12 ¿Registran los costos indirectos de obra?
13 ¿Realizan valorizaciones de avance parcial y la presentan al cliente?
14 ¿Realizan la valorizacion al culminar la obra y la presentan al cliente?
15 ¿Tienen procedimientos del proceso constructivo en obra?
16 ¿Tienen procedimientos de seguridad ocupacional en obra?
FICHA DE OBSERVACION
AREA DE OPERACIONES
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ANEXO 04 - FICHA DE OBSERVACION AREA DE ADMINISTRACION-CONTABILIDAD 
 
 
N° DESCRIPCION SI NO
01 ¿Los materiales son solicitados por el Residente de Obra?
02 ¿Coordina con los Provedores la compra de materiales antes de iniciar la obra?
03 ¿Elaboran Orden de compra para la adquisición de los materiales?
04 ¿La solicitud de la compra lo realiza con correo electrónico?
05 ¿Los materiales llegan oportunamente a la obra?
06 ¿En Almacén existe un encargado exclusivo para el control de materiales?
07 ¿Registran el ingreso de los materiales en el Almacén de Obra?
08 ¿Controlan el movimiento de los materiales con Kardex u otro instrumento?
09 ¿Supervisan la salida de los materiales?
10 ¿Controlan las horas de los equipos y maquinarias alquiladas?
11 ¿Valorizan en forma mensual el alquiler de equipos y maquinarias?
12 ¿Registran los costos de materiales, equipos y maquinarias conforme se paga?
13 ¿Registran los costos de materiales, equipos y maquinarias conforme se usa en obra?
14 ¿Controlan la jornada laboral por medio de tarjetas de control?
15 ¿Controlan la jornada laboral por medio de control biométrico?
16 ¿Controlan la jornada laboral por medio de registro de asistencia diaria?
17 ¿Registran los costos de mano de obra en forma mensual?
18 ¿Registran los costos de mano de obra conforme se utiliza en obra?
19 ¿Registran los costos indirectos de cada obra?
AREA ADMINISTRACION-CONTABILIDAD
FICHA DE OBSERVACION
